

NORDVESTSKOLEN
UDBUDSKONTROLPLAN
PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE
Fagentreprise

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
Udbudskontrolplan
Fagentreprise

Dato : 20.03.2017
Rev.dato :
Side : 1/9

Indhold:

01. Nedrivning, sanering og affald	2
02. Byggeplads.....	4
05. Tømrer	6
08. Maler	7

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
 Udbudskontrolplan
 Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
 Rev.dato :

Udarbejdet: MDO

Kontrolleret: JCC

Godkendt:

01. Nedrivning, sanering og affald

Nr.	Emne	Tilbudslistens pos.	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1	Udbudsprojekt		Projektgranskning	Hele projektet	Før opstart af nedrivningsarbejder	Granskningskommentarer skal være afklaret med byggeledelsen.
1.2	Dokumentation af PCB og tungmetaller instruktion		Bevis	Samtlige medarbejdere	Inden opstart	Skal være godkendt i DK.
1.3	Anmeldelse til Arbejdstilsynet				Inden opstart	Som aftalt
2.	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
2.2						
2.3						
3.	Materiale- og produktkontrol					
3.1	Dokumentation af godkendt modtager af miljøaffald		Dokumentation	100%	Inden opstart	Overholdelse af specifikationer
4.	Modtagekontrol					
4.1						
4.2						
5.	Udførelseskontrol					
5.1						
5.2						
6.	Slutkontrol					
6.1	Efterhjælp og oprydning	1.2.11	Visuel kontrol	100%	Efter arbejdets udførelse	At arbejdsstedet efterlades ryddet og rengjort til efterfølgende arbejde.

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
 Udbudskontrolplan
 Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
 Rev.dato :

6.2	Affaldshåndtering		Vejesedler	Alle containere	Ved afhentning	
7.	Prøver (omfang af prøver til godkendelse)					
7.1	Prøveudtagning af 2 vinduer og 1 dør med afrensning og forsegling, hvorefter der foretages måling af PCB for grænseværdi.	1.2.2	Dokumentation	2 vinduer og 1 dør udtages.	Ved arbejdets opstart	Resultatet skal vise, at prøven bekræfter udførelsen og dens metode er tilstrækkelig til, at bringe PCB indhold under grænseværdi for, hvad der er tilladt i undervisningslokaler.
7.2	Inden arbejdet frigives foretages screening som dokumentation på overholdt grænseværdi af PCB.	1.2.9	Dokumentation		Ved arbejdets afslutning	Resultatet skal vise at indholdet af PCB indhold er under grænseværdien for, hvad der er tilladt i undervisningslokaler.

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
 Udbudskontrolplan
 Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
 Rev.dato :

Udarbejdet: MDO

Kontrolleret: JCC

Godkendt:

02. Byggeplads

Nr.	Emne	Tilbudslistens pos.	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1	Udbudsprojekt		Projektgranskning	Hele projektet	Før opstart af nedrivningsarbejder	Granskningskommentarer skal være afklaret med byggeledelsen.
2.	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
3.	Materiale- og produktkontrol					
3.1						
4.	Modtagekontrol					
4.1	Registrering af område afsat til byggeplads		Fotodokumentation	100%	Før etablering af byggeplads	
4.2						
5.	Udførelseskontrol					
5.1						
5.2						
6.	Slutkontrol					
6.1	Reetablering efter byggeplads		Fotodokumentation	100%	Efter afrigning af byggeplads	At område for byggeplads efterlades i samme stand som denne blev modtaget.
6.2	Bygningsrengøring efter endt arbejde	2.5.1	Visuel kontrol	100%	Efter endt arbejde	Godkendelse af byggeledelsen
6.3						
7.	Prøver					

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
Udbudskontrolplan
Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
Rev.dato :

7.1						
7.2						

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
 Udbudskontrolplan
 Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
 Rev.dato :

Udarbejdet: MDO

Kontrolleret: JCC

Godkendt:

05. Tømrer

Nr.	Emne	Tilbudslistens pos.	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1	Udbudsprojekt		Projektgranskning	Hele projektet	Før opstart af nedrivningsarbejder	Granskningskommentarer skal være afklaret med byggeledelsen.
2.	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
2.2						
2.3						
3.	Materiale- og produktkontrol					
3.1						
4.	Modtagekontrol					
4.1	Vinduer og døre	1.5.1-4	Følgesedler	Ved hver type.	Ved levering	Overensstemmelse med angivne specifikationer i bygningsdelsbeskrivelsen.
4.2						
5.	Udførelseskontrol					
5.1	Montage og fugearbejde		Visuel/fotodokumentation	25%	Løbende under udførelsen	I overensstemmelse med Basisbeskrivelse B2.371, pkt. 3.6
5.2						
6.	Slutkontrol					
6.1	Vinduer og døre		Visuel kontrol/ funktionskontrol	50%	Før aflevering	Godkendelse af byggeledelsen
6.2						
7.	Prøver (omfang af prøver til godkendelse)					
7.1	Linoleum	5.4.	Prøve		Før bestilling	Godkendelse af byggeledelsen

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
 Udbudskontrolplan
 Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
 Rev.dato :

7.2	Vinyl	5.4.	Prøve		Før bestilling	Godkendelse af bygherre
7.3	Træbetonloft	5.5.	Prøve		Før bestilling	Godkendelse af byggeledelsen

Udarbejdet: MDO

Kontrolleret: JCC

Godkendt:

08. Maler

Nr.	Emne	Tilbudslistens pos.	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
1	Projekteringskontrol					
1.1	Udbudsprojekt		Projektgranskning	Hele projektet	Før opstart af nedrivningsarbejder	Granskningskommentarer skal være afklaret med byggeledelsen.
2.	Kontrol af undersøgelser					
2.1						
2.2						
2.3						
3.	Materiale- og produktkontrol					
3.1						
4.	Modtagekontrol					
4.1						
4.2						
5.	Udførelseskontrol					
5.1						
5.2						
6.	Slutkontrol					
6.1	Malararbejde		Visuel kontrol	50%	Inden aflevering	Godkendelse af byggeledelsen
6.2						
7.	Prøver (omfang af prøver til godkendelse)					
7.1						

PCB sanering, nye vinduer og yderdøre
Udbudskontrolplan
Fagentreprise

Dato : 20.03.2015
Rev.dato :

7.2						
-----	--	--	--	--	--	--