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Tilsynsnotat 06 

Helsingør Kommune  

Nordvestskolen 

 
 

 

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere 

Kopi sendt til:  Tegnestuen 

 

 

Tilsynsnotat 06 
Projekt: Nordvestskolen, PCB Sanering, nye vinduer og yderdøre 

 

Bygherre: Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn 

Entreprenør: Søndergaard Nedrivning, att.: Kasper Sørensen, Anders Nielsen og Mikkel Vejby 

 Carlsen & Co. Att: Thomas Carlsen og Karim A. Adwan 

 Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Søren Sylvest 

 Boysen El og teknik att: Peter Boysen og Nicolaj Christensen 

Entreprise: 01. Nedrivning (indenfor kontrakt) 

 05. Tømrer (indenfor kontrakt) 

 06. VVS (udenfor kontrakt) 

 07. El (udenfor kontrakt) 

 08. Maler (indenfor kontrakt) 

Tilsyn: Uge 37, Onsdag – udført af LeanDesign, att: Jens Christian Christensen 

 

Stade: Afslutning af 01. Nedrivning (PCB sanering m.v) 

 Påbegyndelse af 05. Tømrer (nye vinduer og yderdøre)  

 

Den 13. september har undertegnede været på tilsyn på ovennævnte projekt – følgende entreprenører 

deltog, var med, var på pladsen eller som øvrigt nævnt nedenfor: 

 

01. Nedrivning var ikke tilstede 

02. Byggeplads var tilstede med Karim Al-Adwan 

05. Tømrer var tilstede med Karim Al-Adwan 

06. VVS var ikke på pladsen 

07. EL var på pladsen 

08. Maler var tilstede med Karim Al-Adwan 

 

Dato: 13.09.2017 

Sag nr.: 30023 

Emne: Tilsynsnotat 

Rev. 00 
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Bygherrens bruger repræsenteret ved Svend Engelsen deltog ikke denne gang – der er aftalt brugermøde 

mandag den 18.09.2017 kl. 08.30 mellem bygherren og skolen, hvor Svend Engelsen kan deltage. 

 

Nedenfor er specifikke bemærkninger til det under tilsynet besigtigede, men der her gives generelle 

bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger: 

 

Projektmateriale: 

Notat af 25.08.2017 fra LeanDesign og notat af 21.08.2017 fra Teknologisk er gældende. 

 

 

Tidsplanen: 

Følgende er planlagt de kommende uger: 

 

Uge 37: 

El arbejder påbegyndes blok 11, 1. sal 

El arbejder ordnes i blok 10, 1. sal (se nedenfor) 

Nedrivningsarbejder færdiggøres (se nedenfor) 

Betonarbejde (hul i etagedæk) blok 10, 1. sal 

 

Uge 38: 

Nye vinduer og yderdøre, blok 10, stueetage 

Smedearbejde i blok 10, 1. sal 

Nedtagning loft blok 11, stue (rummet til venstre) 

Nedrivningsarbejder færdiggøres (se nedenfor) 

El-arbejder blok 11, 1. sal og stueetage 

Malerarbejder blok 11, 1. sal 

 

Uge 39 

Malerarbejder blok 10, stueetage 

El arbejder blok 10, stueetage 

VVS arbejder blok 10 stueetage 

Lofter blok 11, stueetage 

El-arbejder blok 11 

 

Uge 40-41: 

UV gulvbehandling blok 10, stueetage 
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Byggepladsen: 

Se nedenfor: 

 

 

Myndigheder: 

Ingen bemærkninger 

 

 

Specifikke bemærkninger: 

 

Se nedenfor: 

 

Tilsyns-

nr. (ID) 

Aktivitet/emne Bemærkning Action 

06.01 

 

Her ses, hvorledes overflade 

er afrenset og hvor den ikke 

er blevet afrenset som her 

bag rør og radiatorer, er den 

forseglet. Dog mangler PVC 

fodlister, at blive fjernet. 

PVC fodlister 

fjernes og 

eller ingen 

aktion end at 

Søndergaard 

færdig melder 

arbejdet til 

bygherrens og 

tilsynets 

gennemgang 

 Ydervæg blok 10, 1. sal   

    

06.02 

 

Rammer blæser ud, er ikke 

fastgjort, kilet eller på anden 

måde forankret til facaden – 

står blok i løs spænd – flere 

er blæst ud, blæser ud. 

Søndergaard 

Nedrivning 

skal sikre, 

rammer 

sidder fast 

 Interimsvinduer, der ikke er udført af plade   
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06.03 

 

Der mangler fortsat enkelte 

fliser, at blive taget op og 

bortskaffet – samt en generel 

oprydning efter arbejdets 

udførelse 

Søndergaard 

Nedrivning 

igangsætter i 

indeværende 

uge 

 Blok 11   

    

06.04 

 

Fliser i rengøringsrum/depot 

under trappe er ikke fjernet. 

Søndergaard 

Nedrivning 

igangsætter i 

indeværende 

uge 

 Blok 11, trapperum   

    

06.05 

 

Fliser på repose er ikke 

fjernet. 

Søndergaard 

Nedrivning 

igangsætter i 

indeværende 

uge 

 Blok 11, trapperum   
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06.06 

 

Håndliste er ødelagt – 

mærker efter 

interimsforanstaltninger ved 

nedrivning 

Søndergaard 

Nedrivning 

igangsætter 

udbedring 

snarest 

 Blok 11, trapperum  erer 

    

06.07 

 

Loftbjælker i blok 10 og 11 

stueetage, der er malet, 

syntes ikke at være forseglet 

Søndergaard 

Nedrivning 

bedes svare 

på dette. 

 Lofter i blok 11, stueetage – rum til venstre   

    

06.08 

 

Gulv under linoleum er 

beskadiget ved forkert 

anvendelse af værktøj 

Søndergaard 

Nedrivning 

bedes svare 

på dette. 

 Blok 11, stueetage – rum til venstre   
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06.09 

 

Afretning ned til trægulv er 

ikke fjernet 

Søndergaard 

Nedrivning 

bedes svare 

på dette. 

 Blok 11, stueetage – rum til højre   

    

06.10 

 

Forsegling er ikke udført på 

malet overflade mellem rør 

Søndergaard 

Nedrivning 

igangsætter i 

indeværende 

uge 

 Blok 10, 1. sal   

    

06.11 

 

Container står 

uhensigtsmæssigt udenfor 

aftalt område 

Søndergaard 

Nedrivning 

bedes svare 

på dette. 

 Byggeplads udenfor   
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06.12 

 

Under linoleum ligger fliser 

som blok 11 – skal disse 

fjernes m.h.t. PCB? 

Teknologisk 

bedes svare 

på dette 

 Blok 10, 1. sal   

    

06.13 

 

Elektriker bedes omlægge 

ledninger gerne på 

betonbjælke, men først når 

stål er monteret uge 38 – 

således skal eksisterende 

ledninger interims flyttes, så 

smed kan udføre (stål-) 

smedearbejdet, hvorefter 

ledninger kan ”genmonteres” 

Boysen El 

Teknik bedes 

tage aktion 

uge 37 og 

efter smed er 

færdig. 

 Blok 10, 1. sal   

    

06.14 

 

Skal betondrager males, hvor 

disse er forseglet og er farven 

hvid – det står der i 

udbudsmaterialet, men 

bjælkerne står flere steder ok 

– vurdering på stedet -  

Bygherren 

bedes 

besigtige og 

tage stilling 

 Generel vurdering, hvor bjælker er forseglet   
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06.15 

 

Ved lukning af hul, skal 

brandsikring sikres. 

Carlsen & Co 

skal huske, at 

lukke rum, så 

det er 

brandsikret. 

    

 

 

 

Nedrivning (Nedriver) bedes huske på følgende: At der foretages luftkvalitetsmåling som før 

sanering i samme rum ς men efter sanering ς resultat tilsendes undertegnede –  

Gentagelse fra tilsynsnotat 05. 

 

Tilsynsnotat punkt 06.01 - 06.11 bedes Søndergaard/Kasper Sørensen vende tilbage med svar på 

Tilsynsnotat punkt 06.12 bedes Teknologisk / Lene Dalvang vende tilbage med svar på 

Tilsynsnotat punkt 06.13 bedes Boysen El- Teknik / Peter Boysen vende tilbage med svar på 

Tilsynsnotat punkt 06.14 bedes Bygherren / Flemming Ravn vende tilbage med svar på 

 

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk. 

 

  

Med venlig hilsen 
LeanDesign ApS 
 
 

Jens Christian Christensen 
Bygherrerådgiver 
 
Bilag: Ingen 

Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører 
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Tilsynsnotat sendt til: 

 

Bygherre: 

KJO Kari Jørgensen: kjo37@helsingor.dk – telefon: 49282861 

API Anders Pilgaard: api37@helsingor.dk – telefon: 49281999 

FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431 

 

Nordvestskolen: 

EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563 

SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930 

LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx  

SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx 

 

 

Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre: 

 

01.Nedrivning  

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: ks@soendergaard.dk – mobil 30684105 

MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: mve@soendergaard.dk – mobil: 50600441 

ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: an@soendergaard.dk – mobil: 21192446 

 

02.Byggeplads  

05.Tømrer 

08.Maler 

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070 

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283 

 

06.VVS  

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800 

JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809 

PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808 

 

07.EL  

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220 

NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735 

 

 

Tilsyn/byggeledelse: 

Generelt 

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421 

Inventar 

KEM Kim Edelskov Møller: kem@leandesign.dk – mobil: 40871568 

Staderegistrering, KS 

JOC Joachim Christensen: joc@leandesign.dk – mobil: 40267158 

 

Rådgivere: 

Nordvestskolen 

MDO Marie Dæhlie Olsen: mdo@leandesign.dk – mobil: 61755861 

       SLUT 
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