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AKTION 

0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse  

    

0.1  Ingen bemærkninger  Alle 

    

    

1. Udførelse 

    

1.01  Ved lejlighed 17, skal der foretages beton rep. af sålbænk. Reparationen vil 

dog blive synlig, men dette forhold blev accepteret.   

 

  Fortsættelse af 1.01 efter tilbud på ekstraarbejde blev godkendt, se pkt. 3.01 

 

MN/DM 

1.02  Omkring malerarbejde ved rundingen, blev det drøftet om defekte udv. 

persienner skal demonteres som tillæg til entreprisen. 

Ben Building kommer med pris på arbejdet. 

MN/DM 

    

1.03  Værnhøjde: sagsbehandler responderer forsat ikke som aftalt, derfor bad 

Franck om, at værn genmonteres i samme højde som eksisterende (1 meter 

fra OK gulv). Ekstraarbejde for monteringsbeslag blev godkendt, pkt. 3.01. 

 

    

1.04  Skade på murværk ved port anmeldes til forsikring – Da det intet har med 

byggesagen at gøre. Franck følger op internt med behandling af sagen. 

FLP 

    

1.05  Den udskiftede dør (tidl. blå dør oppe ved køkken) har lavt bundstykke som 

volder problemer for vareindleveringens vogne. Der kigges nærmere på en 

løsning når automatik på døren virker. Ronni var i gang med arbejdet på stedet 

JWR / 

DM 

    

1.06  Der monteres ny kost på kælderdør uden bundstykke. Arbejdet er udsat da det 

efter mødet kunne konstateres at dørblad er skævt, hvorfor døren ikke sluttet 

tæt. Dørpumpe kunne derfor ikke trække døren til. 

Afventer tilbagemelding på forhold, Mirena følger op med Ideal Combi, samt 

Krone der var i gang med montering af automatisk dørpumpe. 

MN 

    

1.07  Helle beder om fluenet genmonteres hvor det er demonteres. Det undersøges 

med Thomas fra Ideal Combi, og de forsat yder garanti på vinduer hvis det 

monteres. 

MN/DM 

    

1.08  Det blev talt om, at lejligheden hvor værktøj opbevares, som på nuværende 

benyttes af Ben Building, optager en lejeindtægt på ca. 5.000,- kr. 
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2. Tidsplan 

    

2.01  MN har udført opdaterede tidsplaner med datoangivelser på tegninger, som 

også vedlægges referat + uploades på Leanweb. 

Bemærk der arbejdes d. 27/4 for at indhente tidsplanen. 

 

    

2.02  Vinduesleverence fra IdealCombi var i går d. 25/4 

Sidste vinduesleverence er ikke kendt endnu. 

MN 

    

2.03  Fra tidl. Referat: 

Det blev drøftet, at udskiftningen af vinduerne tog længere tid end først 

antaget. Da fritskæring omkring inddækninger/lysninger er mere tidskrævende 

end estimeret. Derfor vil der periodevis blive mandet op. 

 

MN/DM 

  Den øgede bemanding har gjort, at tidsplanen stort set er ajour med den 

oprindelige plan. 

 

    

2.04  Bente efterspurgte tidsplan for resterende lejemål, Mirena ville fremsende 

disse, når de ved nærmere. 

MN 

    

3. Økonomi 

3.01  Oversigt økonomi/aftalesedler:  

       

  Nr. Emne Kroner Status ALLE 

  01 Handicap rampe  

Ændret til afdækning/tag 

 

28.700 

 

Godkendt 

 

FLP 

  02 Ændring af gelænder  16.568 Godkendt FLP 

  03 Miljøforhold  

Særskilt budget (miljøpulje), afventer 

godkendelse til vejesedler kendes. 

Estimat 

68.818 

Afventer  

  04 Forkantliste 39.816 Godkendt FLP 

  05 Ekstra arb. Ifm. råd træværk ved kviste 0 Afventer 

pris 

 

  06 Rep. af sålbænke 

- Ny, stk pris 3.685 x 4 

- Rep. af eksist. 2.970 

14.740 Godkendt FLP 

  07 Afdækning kantine med plast 9.950 Godkendt FLP 
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3.02  Oversigt fremsendte aconto:  

    

  Nr. Emne Kroner Status ALLE 

  01 Stade opgjort til 1/3 af projektets omfang  Afventer  

   63 elementer er monteret af 186    

       

3.03  Franck bedte om, at der udarbejdes en fordelingsnøgle mellem beboere og 

øvrige lejere, til godkendelse. Dette både til omkostninger for arbejder samt 

byggeplads. 

JWR 

    

    

4. Arbejdsmiljø/byggeplads 

    

4.01  Dimitir fortæller at deres afspærringer ikke bliver respekteret af 

vareleverencer, beboere mv. Der følges op på næste møde, om dette forhold 

fortsætter! 

Opfølgning: 

Det er forsat et problem at folk passere afspærringer, skiltning, selv parkerede 

biler/lifte i arbejdszoner. Der opfordres alle til at sende besked ud om, at 

afspærringer SKAL respekteres da det er for deres egen sikkerhed. 

 

 

 

 

Alle 

    

4.02  Byggepladsskilt placering aftalt i forlængelse af mødet, og aftalt montering 

mandag d. 16/4 

Blev monteret som aftalt! 

 

    

4.03  Franck bedte LeanDesign om at varetage arbejdsmiljøkoordinering se 4.05 JCC 

    

4.04  Bemanding  

    

  Uge Fag Bemanding Bemærkninger ALLE 

  15 Tømrer 2-4 Mandes op  

  16 Tømrer 4   

  17 Tømrer 4-6 Se pkt. 4.05 FLP 

  18 Tømrer 6 Planlagt til  

    

4.05  Arbejdsmiljøkoordinering/koordinator ALLE 

  Det blev påpeget af LeanDesign, at bemandingen på pladsen nu er over 5. 

Arbejdsmiljøkoordinator vurderer sikkerhedsmøde mv. 

Franck igangsatte LeanDesign til at varetage dette. 

FLP 

JCC 

http://www.leandesign.dk/
mailto:mail@leandesign.dk
http://www.atriumarkitekter.dk/


 

 

 
 

 

          Side 5 af 5  

LeanDesign ApS 
Cvr: 31 41 33 54 
Telefon:  45 48 01 85 
 

Tegnestuen: 
Kronborg 10 
DK - 3000 Helsingør 

Adm. Adresse: 
Ndr. Strandvej 119, B 
DK - 3150 Hellebæk 
 

www.leandesign.dk 
mail@leandesign.dk 
www.atriumarkitekter.dk 
 

 

LeanDesign ApS 
 Architectural Engineering  

5. Diverse/næste møde 

    

5.01  Næste møde planlagt til Fredag uge 19 kl. 08.00 på adressen ALLE 

    

5.02  Referat sendes til: se www.leanweb.dk  

    

5.03  Oplæg til KS mappe blev godkendt af FLP  

    

    

26.04.2018 - Referat sendt på mail jf. kontaktliste + Referat er også uploadet på leanweb.dk sag 30027 

     

    

    

    

Bilag:  Rev. Tidsplan/opstalter med datoangivelser SLUT 
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