

Sag.: 30023 – PCB sanering, Nye vinduer og Yderdøre, Nordvestskolen - Blichersvej 121, 3000 Helsingør

Byggemøde afholdt uge 24 med Søndergaard Nedrivning og uge 25 med Carlsen & Co.

Torsdag den 15.06 kl. 11.00 til ca. 12.00 og igen tirsdag den 20.06 kl. 12.00 til ca. 13.00

Sted: Byggepladsen

Deltagere: EBE, SEN, KSØ, MVE, ANI, TMC, KAA og JCC

Dagsorden:

01. Bemærkninger til sidste møde
02. Kvalitet (Løsninger)
03. Tidsplan
04. Økonomi
05. Byggepladsen
06. Huskeliste
07. Diverse og Næste møde

Resumé:

01. Bemærkninger til sidste møde

01.01 Ingen bemærkninger

02. Kvalitet (Løsninger)

02.01 ANI, MVE og JCC fik aftalt, at bagdør monteres med håndværkercylinder – der kopieres nøgler til alle – 10 stk. så de enkelte håndværkere kan få deres. JCC beder også om en. JCC beder KAA/TMC om dette, idet dette hører til byggeplads.

02.02 Ingen yderligere

03. Tidsplan

03.01 Med KSØ, ANI og MVE og JCC aftales der opstart uge 25 – sidst på ugen, hvorfor byggeplads også skal være på plads. JCC mødes med TMC og KAA om etablering af byggeplads.

03.03 Mindre demontager af elektricitet og VVS sker fra mandag uge 26.

04. Økonomi

04.01 Ingen bemærkninger

05. Byggepladsen

- 05.01 Med EBE, SEN, TMC, KAA og JCC aftales ny placering af byggeplads, idet der kan køres med tungt gods på skolegården. Det aftales hvorfra der hentes vand og strøm og JCC påpegede at ved indretning af byggepladsen, skal det sikres, at eventuelle brandbiler får vendemulighed.

06. Huskeliste

- 06.01 KSØ, ANI og MVE skal i blok 11, 1. sal nedtage en række lofter (træbeton) for vurdering af afrensning af maling – dette til besigtigelse og vurdering af, om lofter skal nedtages for afrensning eller om lofter kan forblive – KSØ, ANI og MVE laver afrensningsforsøg med og uden lofter og prissætter omkostninger, hvis lofter skal ned og op igen.
- 06.02 JCC arrangere at der leveres skibscontainere til deponering af inventar, der skal genanvendes.

07. Diverse og Næste møde

- 07.01 Ad hoc møde og opfølgning sker mandag den 19.06 kl. 08.00 på pladsen.
Deltagere: EBE, SEN, KSØ, MVE, ANI, TMC, KAA og JCC smat FLR
- 07.02 Næste møde indkaldes særskilt

Organisation – resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

Bygherre:

- KJO Kari Jørgensen: kjo37@helsingor.dk – telefon: 49282861
API Anders Pilgaard: api37@helsingor.dk – telefon: 49281999
LZA Luigi Zabeo: lza10@helsingor.dk – mobil: 25312072
CAO Tuan Ba Cao: cao13@helsingor.dk - 4928 4113 (døgnet rundt)
FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431

Nordvestskolen:

- TAN Tandplejeren (blok 5): nv-tand@helsingor.dk – telefon: 49281848
EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563
SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930
LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: 49281552

Entreprenører:

01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: ks@soendergaard.dk – mobil 30684105

MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: mve@soendergaard.dk – mobil:

ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: an@soendergaard.dk – mobil: 21192446

02.Byggeplads

05.Tømrer

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070

KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27 10 72 83

Tilsyn/byggeledelse:

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

KEM Kim Edelskov Møller: kem@leandesign.dk – mobil: 40871568

Rådgivere:

MDO Marie Dæhlie Olsen: mdo@leandesign.dk – mobil: 61755861

JWR Jonas Wildt Rosenkilde: jwr@leandesign.dk – mobil: 51515685

Øvrige:

Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet: telefon: 70121288