

Sag.: 30025 – Ombygning af tagetage, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

Byggemøde afholdt uge 24

Torsdag den 15.06 kl. 12.00 til ca. 13.00

Sted: Byggepladsen

Deltagere: JTJ, TMM, LZA, FLP, FKY, KDR, SNI, JCC

Dagsorden:

01. Bemærkninger til sidste møde

02. Kvalitet (Løsninger)

03. Tidsplan

04. Økonomi

05. Byggepladsen

06. Huskeliste

07. Diverse og Næste møde

## **Resumé:**

### 01. Bemærkninger til sidste møde

01.01 Ingen bemærkninger

### 02. Kvalitet (Løsninger)

02.01 G4S har frakoblet alarmer, højtalere og meldere – PIR følgere må nedtages til deponering, øvrige pakkes ind af elektriker (for beskyttelse mod støv) for senere nedtagning af G4S.

02.02 Omlægning af kabler sker næste uge, når de er blevet blotlagte. LZA har ingen indvendinger, blot at kabler ikke beskadiges og bliver lagt i kanal eller som min. i bakke.

### 03. Tidsplan

03.01 Der blev aftalt, at der arbejdes med nedrivning i weekenden, mens elektrikerarbejder og G4S arbejder sker næste uge, uge 26.

### 04. Økonomi

04.01 Ingen bemærkninger

### 05. Byggepladsen

05.01 Banner/byggepladsskilt opsættes af FKY på stillads.

05.02 Byggepladstavle leveres af elektriker, SNI, KDR

05.03 Der laves sluse som adgangsvej – sluse med døre.

#### 06. Huskeliste

06.01 JCC kontakter CAO for at få G4S til at komme og foretage demontage næste uge

#### 07. Diverse og Næste møde

07.01 Ad hoc møde og opfølgning sker mandag den 19.06 kl. 08.00 på pladsen.

Deltagere: FKY, KDR, SNI og JCC

07.02 Næste møde indkaldes særskilt

Organisation – resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

#### Bygherre:

PAL Pia Albrechtsen: pal13@helsingor.dk – mobil: 25312040

JTJ Jesper Tovborg-Jensen: jtj41@helsingor.dk – mobil: 49283032

TMM Tom Munk Madsen: tmm09@helsingor.dk – mobil: 49283002

LZA Luigi Zabeo: lza10@helsingor.dk – mobil: 25312072

CAO Tuan Ba Cao: cao13@helsingor.dk - 4928 4113 (døgnet rundt)

FLP Franck Lund Petersen: flp11@helsingor.dk – mobil: 25312444

#### Entreprenører:

##### Tømrer:

FKY Frederik Kyed: kyedbyg@gmail.com – mobil: 22338745

##### Elektriker:

KDR Kenny Dyhl Rasmussen: dyhl@dyhl-el.dk – mobil 22496060

SNI Sølver Nielsen: dyhl@dyhl-el.dk – mobil 60432596

##### Maler:

JRO Jacob Runge Olsen: jacob@runge-olsen.dk - mobil 40137936

##### Tilsyn/byggeledelse:

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil 51268421