

## Sag.: 30018 – Sikkerhedsmøde 02

Byggemøde afholdt uge 35

Mandag den 28.08 kl.11.00

Sted: Byggepladsen, Tibberupskolen, Idrætsvej 19 3060 Espergærde

Deltagere: PSE, KAA, TMC, PBO, JOL, FLR og JCC (ref.)

### Dagsorden:

1. Bemærkninger til forrige referat
2. Bemanding og aktiviteter uge 33 og 36
3. Arbejdsmiljø – farlige aktiviteter (PSS)
4. Byggepladsens fællesaaler
5. Byggepladsen egne arealer
6. Rundering og nærvæd ulykker
7. Øvrige
8. Næste møde
9. Sendt til.. og navne og adresseliste

### Bemærk:

30018 = Alle skolerne

30019 = Nordvestskolen, faglokaler

30020 = Skolen ved rønnebær Alle, faglokaler

30021 = Tibberupskolen, faglokaler

30023 = PCB Sanering og nye vinduer og døre

Resumé:			01.09.2017
<b>01. Bemærkninger til sidste møde</b>			<b>Aktion</b>
01.02		Ingen bemærkninger til sikkerhedsmøde 01	Alle
<b>02. Bemanding og aktiviteter uge 33 og 34</b>			<b>Aktion</b>
02.01		Bemandingen er separeret ud på hver sag med de enkelte fags bemanding i resumé fra byggemøde afholdt samme uge – herfra er nedenstående bemanding samlet angivet som følgende:	Alle
	30019	00 bemanding	
	30020	04 bemanding	
	30021	06 bemanding	
	30023	08 bemanding	
	30018	18 bemanding	

<b>03. Arbejds miljø – farlige aktiviteter (PSS)</b>			<b>Aktion</b>
03.03		JCC efterspurgte, om der i perioden uge 35 og 36 foregår særlige arbejder med farlige aktiviteter og eller anvendelsen af farlige og eller miljøskadelige stoffer. Følgende tilbagemeldinger:	Alle
	30019	Ingen	
	30020	Ingen	
	30021	Ingen	
	30023	Ingen	
03.04		JCC oplyste, at PCB sanering er, hvad angår arbejdet med farlige stoffer er færdig og at der p.t. ikke er farlige arbejder men den undtagelse, at der på 30021 Tibberupskolen skal foretages hulboring (diamantskæringer).	Alle
03.05	30021	JOL fortæller, at der i uge 36-37 vil blive kranet omkring montage af taghætter.	Alle
<b>04. Byggepladsens fællesarealer</b>			<b>Aktion</b>
04.02	30023	Hegnet rundt om blok 11 og 10 skal efterses, idet der er konstateret åbninger i hegnet, hvor skolebørn (hvis de vil) kan få adgang til byggepladsen – hegnet er der, men det skal skubbes på plads tættere på bygning.	KAA /TMC
04.03	30018	Hjelpåbud ophæves og skilte fjernes. Alene ved kraning – se 03.05 anvendes hjelme – dette også fordi stål i 30020 er udført – se 05.01	Alle
<b>05. Byggepladsens egne arealer</b>			<b>Aktion</b>
05.01	30020	KAA oplyser, at stål drager er monteret og at der i løbet af en uges tid kan fjernes interimforanstaltninger. JCC oplyste, at Gert Kronkvist gerne kommer på tilsyn og laver tilsyn af de bærende konstruktioner, inden afstivninger fjernes – KAA rekvirerer hvis det findes nødvendigt.	KAA
<b>06. Rundering og nærvæd ulykke</b>			<b>Aktion</b>
06.02		Oversigt over nærvæd ulykker op til dette sikkerhedsmøde – frem til uge 35: - 30020 – Der var en, der fik stød – blanket følger referat	Alle
06.03	30018	I relation til 06.01 fandtes der pt. ikke behov for runderinger.	
<b>07. Øvrige</b>			<b>Aktion</b>
07.01		Ingen bemærkninger	

<b>08. Næste møde</b>			<b>Aktion</b>
08.01		Mandag uge 37	Alle
<b>09. Sendt til</b>			<b>Aktion</b>
09.01		Se nedenfor:	Alle

Referat lagt på leanweb.dk den 01.09.2017

**Organisation** – orientering om resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

Bygherre:

KJO Kari Jørgensen: [kjo37@helsingor.dk](mailto:kjo37@helsingor.dk) – telefon: 49282861  
 API Anders Pilgaard: [api37@helsingor.dk](mailto:api37@helsingor.dk) – telefon: 49281999  
 LZA Luigi Zabeo: [lza10@helsingor.dk](mailto:lza10@helsingor.dk) – mobil: 25312072  
 CAO Tuan Ba Cao: [cao13@helsingor.dk](mailto:cao13@helsingor.dk) - 4928 4113 (døgnet rundt)  
 FLR Flemming Ravn: [flr11@helsingor.dk](mailto:flr11@helsingor.dk) – mobil: 25312431  
 JKI Jan Krog Islin: [jki11@helsingor.dk](mailto:jki11@helsingor.dk) – mobil: 25312437  
 EHA Egil Herforth Hansen: [leh52@helsingor.dk](mailto:leh52@helsingor.dk) – mobil:

Nordvestskolen:

TAN Tandplejeren (blok 5): [nv-tand@helsingor.dk](mailto:nv-tand@helsingor.dk) – telefon: 49281848  
 EBE Erling Bergman: [ebe37@helsingor.dk](mailto:ebe37@helsingor.dk) – mobil: 25313563  
 SEN Svend Engelsen: [lgh08@helsingor.dk](mailto:lgh08@helsingor.dk) – mobil 25311930  
 LBN Leo Bilgrav Nielsen: [lbn37@helsingor.dk](mailto:lbn37@helsingor.dk) – mobil: xx  
 SPD Søren Pedersen: [spd37@helsingor.dk](mailto:spd37@helsingor.dk) – mobil: xx

Skolen ved Rønnebær Alle:

MSI Morten Sieling: [msi08@helsingor.dk](mailto:msi08@helsingor.dk) – mobil: 25311942  
 KOL Karsten Olsen: [kol37@helsingor.dk](mailto:kol37@helsingor.dk) – mobil: xx

### Tibberupskolen:

MHA Mads Hasselgaard: [mah37@helsingor.dk](mailto:mah37@helsingor.dk) – mobil 49282862  
LGH Lars Gravlund Hansen: [lgh08@helsingor.dk](mailto:lgh08@helsingor.dk) – mobil 25311935  
DNL Dennis Nordahl Larsen: - mobil 41869007  
NIE Niels – mobil 25311935 (Teknisk serviceleder)

### **Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre:**

#### 01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: [ks@soendergaard.dk](mailto:ks@soendergaard.dk) – mobil 30684105  
MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: [mve@soendergaard.dk](mailto:mve@soendergaard.dk) – mobil: 50600441  
ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: [an@soendergaard.dk](mailto:an@soendergaard.dk) – mobil: 21192446  
JKP Søndergaard Nedrivning – Jack Keis Pommer:

#### 02.Byggeplads

#### 05.Tømrer

#### 08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: [tmc@carlsenogco.dk](mailto:tmc@carlsenogco.dk) – mobil: 26837070  
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: [ka@carlsenogco.dk](mailto:ka@carlsenogco.dk) – mobil: 27107283

### **Entreprenører på 30019-21 Nye faglokaler på 3 skoler:**

#### 01.Nedrivning

#### 02.Byggeplads

#### 04.Murer

#### 05.Tømrer

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: [tmc@carlsenogco.dk](mailto:tmc@carlsenogco.dk) – mobil: 26837070  
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: [ka@carlsenogco.dk](mailto:ka@carlsenogco.dk) – mobil: 27107283

#### 06.VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: [soeren@sylvestvvs.dk](mailto:soeren@sylvestvvs.dk) – mobil: 40905800  
JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: [olsen@sylvestvvs.dk](mailto:olsen@sylvestvvs.dk) – mobil: 40905809  
PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: [info@helsingorventilation.dk](mailto:info@helsingorventilation.dk) – mobil: 40905808  
MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: [mf@helsingorventilation.dk](mailto:mf@helsingorventilation.dk) – mobil: 53380320

#### 07.EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: [PB@Boysen-el.dk](mailto:PB@Boysen-el.dk) – mobil: 26701220  
NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: [nc@boysen-el.dk](mailto:nc@boysen-el.dk) – mobil: 28513735

## 08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: [tmc@carlsenogco.dk](mailto:tmc@carlsenogco.dk) – mobil: 26837070  
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: [ka@carlsenogco.dk](mailto:ka@carlsenogco.dk) – mobil: 27107283

## 09.Inventar

HSØ ST-Skoleinventar – Henrik Søndberg: [hso@st-skoleinventar.dk](mailto:hso@st-skoleinventar.dk) - mobil: 30787026

## **Tilsyn/byggeledelse:**

### Generelt

JCC Jens Christian Christensen: [jcc@leandesign.dk](mailto:jcc@leandesign.dk) – mobil: 51268421

### Inventar

KEM Kim Edelskov Møller: [kem@leandesign.dk](mailto:kem@leandesign.dk) – mobil: 40871568

### Staderegistrering, KS

JOC Joachim Christensen: [joc@leandesign.dk](mailto:joc@leandesign.dk) – mobil: 40267158

## **Rådgivere:**

### Nordvestskolen

MDO Marie Dæhlie Olsen: [mdo@leandesign.dk](mailto:mdo@leandesign.dk) – mobil: 61755861

### Skolen ved Rønnebær Alle og Tibberipskolen

JWR Jonas Wildt Rosenkilde: [jwr@leandesign.dk](mailto:jwr@leandesign.dk) – mobil: 51515685

### Installationer alle skoler

SLU Søren Lundgaard: [sl@leandesign.dk](mailto:sl@leandesign.dk) – mobil: 60614947

### Konstruktioner alle skoler

GKR Gert Kronkvist: [gl@leandesign.dk](mailto:gl@leandesign.dk) – mobil: 21977242

## **Øvrige:**

Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet: telefon: 70121288