

Sag.: 30018 – Sikkerhedsmøde 03

Resumé af:

Sikkerheds afholdt uge 37

Mandag den 11.09 kl.11.00

Sted: Byggepladsen, Tibberupskolen, Idrætsvej 19 3060 Espergærde

Deltagere: KAA HSØ, KEM, JOL, PBO, FLR og JCC (ref.)

Dagsorden:

1. Bemærkninger til forrige referat
2. Bemanding og aktiviteter uge 33 og 36
3. Arbejdsmiljø – farlige aktiviteter (PSS)
4. Byggepladsens fællesaaler
5. Byggepladsen egne arealer
6. Rundering og nærvæd ulykker
7. Øvrige
8. Næste møde
9. Sendt til.. og navne og adresseliste

Bemærk:

30018 = Alle skolerne

30019 = Nordvestskolen, faglokaler

30020 = Skolen ved rønnebær Alle, faglokaler

30021 = Tibberupskolen, faglokaler

30023 = PCB Sanering og nye vinduer og døre

Resumé:			14.09.2017
01. Bemærkninger til sidste møde			Aktion
01.02		Ingen bemærkninger til sikkerhedsmøde 02	Alle
02. Bemanding og aktiviteter uge 37 og 38			Aktion
02.01		Bemandingen er separeret ud på hver sag med de enkelte fags bemanding i resumé fra byggemøde afholdt samme uge – herfra er nedenstående bemanding samlet angivet som følgende:	Alle
	30019	00 bemanding	
	30020	05 bemanding	
	30021	06 bemanding	
	30023	07 bemanding	
	30018	18 bemanding	

03. Arbejdsmiljø – farlige aktiviteter (PSS)			Aktion
03.03	Fast punkt:	JCC efterspurgte, om der i perioden uge 37 og 38 foregår særlige arbejder med farlige aktiviteter og eller anvendelsen af farlige og eller miljøskadelige stoffer. Følgende tilbagemeldinger:	Alle
	30019	Ingen	
	30020	Interimsstål nedtages	
	30021	Diamantboring og kraning	
	30023	Ingen	
03.06	30023	Alle farlige stoffer skulle nu være blevet fjernet – der foreligger p.t. fortsat enkelte byggeaffaldsrester fra optagning af flisegulve, som JCC tager kontakt til KSØ om at få fjernet snarest.	JCC
03.07	30023	Interimsforanstaltninger – rammerne i vindueshullerne skal efterses.	KSØ
04. Byggepladsens fællesarealer			Aktion
04.04	30023	I relation til 04.02 (uge 35) er hegnet nu på plads rundt om blok 10 og 11.	Alle
05. Byggepladsens egne arealer			Aktion
05.02	30020	I relation til 05.01 (uge 35) oplyser KAA, at han har sendt billeder til Gert Kronkvist som har oplyst, at de bærende konstruktioner ser ud til at være udført korrekt.	Alle
06. Rundering og nærved ulykke			Aktion
06.04	30020	I relation til 06.02 (uge 35) er blanket omkring nærved ulykke/ulykke medsendt resumé fra sidste byggemøde.	Alle
06.05	30018	Der var ingen, der mente der var behov for rundering p.t.	Alle
07. Øvrige			Aktion
07.01		Ingen bemærkninger	
08. Næste møde			Aktion
08.01		Mandag uge 39	Alle

09. Sendt til			Aktion
09.01		Se nedenfor:	Alle

Referat lagt på leanweb.dk den 14.09.2017

Organisation – orientering om resumé af møde (referat) er sendt til følgende:

Bygherre:

KJO Kari Jørgensen: kjo37@helsingor.dk – telefon: 49282861
 API Anders Pilgaard: api37@helsingor.dk – telefon: 49281999
 LZA Luigi Zabeo: lza10@helsingor.dk – mobil: 25312072
 CAO Tuan Ba Cao: cao13@helsingor.dk - 4928 4113 (døgnet rundt)
 FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431
 JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437
 EHA Egil Herforth Hansen: leh52@helsingor.dk – mobil:

Nordvestskolen:

TAN Tandplejeren (blok 5): nv-tand@helsingor.dk – telefon: 49281848
 EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563
 SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930
 LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx
 SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx

Skolen ved Rønnebær Alle:

MSI Morten Sieling: msi08@helsingor.dk – mobil: 25311942
 KOL Karsten Olsen: kol37@helsingor.dk – mobil: xx

Tibberupskolen:

MHA Mads Hasselgaard: mah37@helsingor.dk – mobil 49282862
 LGH Lars Gravlund Hansen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311935
 DNL Dennis Nordahl Larsen: - mobil 41869007
 NIE Niels – mobil 25311935 (Teknisk serviceleder)

Entreprenører på 30023 PCB Sanering og nye vinduer og døre:

01.Nedrivning

KSØ Søndergaard Nedrivning – Kasper Sørensen: ks@soendergaard.dk – mobil 30684105
MVE Søndergaard Nedrivning – Mikkel Vejbo: mve@soendergaard.dk – mobil: 50600441
ANI Søndergaard Nedrivning – Anders Nielsen: an@soendergaard.dk – mobil: 21192446
JKP Søndergaard Nedrivning – Jack Keis Pommer:

02.Byggeplads

05.Tømrer

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

Entreprenører på 30019-21 Nye faglokaler på 3 skoler:

01.Nedrivning

02.Byggeplads

04.Murer

05.Tømrer

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

06.VVS

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800
JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809
PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808
MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 53380320

07.EL

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220
NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735

08.Maler

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070
KAA Carlsen & Co - Karim Al Adwan: ka@carlsenogco.dk – mobil: 27107283

09.Inventar

HSØ ST-Skoleinventar – Henrik Søndberg: hso@st-skoleinventar.dk - mobil: 30787026

Tilsyn/byggeledelse:Generelt

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421

Inventar

KEM Kim Edelskov Møller: kem@leandesign.dk – mobil: 40871568

Staderegistrering, KS

JOC Joachim Christensen: joc@leandesign.dk – mobil: 40267158

Rådgivere:Nordvestskolen

MDO Marie Dæhlie Olsen: mdo@leandesign.dk – mobil: 61755861

Skolen ved Rønnebær Alle og Tibberipskolen

JWR Jonas Wildt Rosenkilde: jwr@leandesign.dk – mobil: 51515685

Installationer alle skoler

SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947

Konstruktioner alle skoler

GKR Gert Kronkvist: gl@leandesign.dk – mobil: 21977242

Øvrige:

Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet: telefon: 70121288