

Afleveringsprotokol

Dato: 21/03-2018

Bygherre

Navn: Helsingør Kommune

Adresse: Sct. Anna Gade 5A

Postnr/by: 3000 Helsingør

Person: Franck Lund Petersen

Entreprenør

Navn: Brønnum

Adresse: Ellekær 10

Postnr/by: 2730 Herlev

Person: Brit Pollas

Der er d.d. afholdt afleveringsforretning mellem bygherre og entreprenør af tømmerentreprisen mfl. vdr:

Ombygning af rådhuskøkkenet jf. kontraktgrundlag:

Projektnavn / Adresse / Ejendom / Byggeri

ENTREPRISEKONTRAKT Køkkeninventar dateret: 11/12-2017

Kontraktnavn / totalentreprisekontrakt / fagentreprisekontrakt eller lignende

Afleveringsforretningen gennemførelse var først en gennemgang af nærværende afleveringsprotokol og efterfølgende mangelgennemgang. Ved afleveringsforretningen deltog:

<u>Brit Pollas</u> Navn	<u>Brønnum</u> Organisation	Init
<u>Franck Lund Petersen</u> Navn	<u>Helsingør Kommune</u> Organisation	Init
<u>Pia Albrektsen</u> Navn	<u>Helsingør Kommune</u> Organisation	Init
<u>Kim Edelskov Møller</u> Navn	<u>LeanDesign</u> Organisation	Init

Ved mangelgennemgangen fandtes der væsentlige fejl og mangler, der vurderes til at hindre en funktionsmæssig og anvendelsesmæssig ibrugtagning, hvorfor bygherren ikke modtog byggeriet: NEJ

Ja eller nej

Ved mangelgennemgangen fandtes der fejl og mangler, der vurderes at kunne udbedres indenfor nedenstående givne frist for mangeludbedring og byggeriet kunne funktionsmæssig og anvendelsesmæssig ibrugtages, hvorfor bygherren modtog byggeriet: JA

Ja eller nej

(fortsætter)

(fortsat)

Mangelgennemgangens fejl og mangler vil fremgå af mangellisten – bilag 1 – som renskrives og udsendes til bygherre og entreprenør senest den 23.03.2018

Entreprenørens frist for mangeludbedring er 14 DAGE fra afleveringsforretningens afholdelse.
Dato
Antal og enhed (2 uger eller 14 dage)

Entreprenøren færdigmelder mangeludbedringen overfor bygherren. Følgende særftaler omkring udbedring af fejl og mangler blev på afleveringsforretningen aftalt som følgende:

- | | |
|-----------|--|
| <u>1.</u> | <u>Fejl og mangelliste</u> |
| Nr/Bilag | Beskrivelse |
| | <u>FUGER EFTERGÅS, HVAD FUGE SKIFTES TIL GRÅ</u> |
| <u>2.</u> | <u>VED VASKEN VED DISK</u> |
| Nr/Bilag | Beskrivelse |
| | |



Følgende yderligere aftale blev indgået:

- | | |
|-----------|---|
| <u>A.</u> | <u>D&V liste som del af udbudsmaterialet, i udfyldt stand + K&S dokumentation</u> |
| Nr/Bilag | Beskrivelse |
| | |
| <u>B.</u> | |
| Nr/Bilag | Beskrivelse |
| | |

Afleveringsforretning bekræftes:

Dato 21.03.2018

Dato 21.03.2018



Bygherre

Entreprenør

Bilag: 1-2. _____

A-B. _____

Slut