

(fortsat)

Mangelgennemgangens fejl og mangler vil fremgå af mangellisten – bilag 1 – som renskrives og udsendes til bygherre og entreprenør senest den 23.03.2018

Entreprenørens frist for mangeludbedring er 14 DAGE fra afleveringsforretningens afholdelse.
Dato
Antal og enhed (2 uger eller 14 dage)

Entreprenøren færdigmelder mangeludbedringen overfor bygherren. Følgende særftaler omkring udbedring af fejl og mangler blev på afleveringsforretningen aftalt som følgende:

- | | |
|-------------------------|--|
| <u>1.</u> | <u>Fejl og mangelliste</u> |
| <small>Nr/Bilag</small> | <small>Beskrivelse</small> |
| | <u>FUGER EFTERGÅS, HVAD FUGE SKIFTES TIL GRÅ</u> |
| <u>2.</u> | <u>VED VASKEN VED DISK</u> |
| <small>Nr/Bilag</small> | <small>Beskrivelse</small> |
| | |



Følgende yderligere aftale blev indgået:

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>A.</u> | <u>D&V liste som del af udbudsmaterialet, i udfyldt stand + K&S dokumentation</u> |
| <small>Nr/Bilag</small> | <small>Beskrivelse</small> |
| | |
| <u>B.</u> | |
| <small>Nr/Bilag</small> | <small>Beskrivelse</small> |
| | |

Afleveringsforretning bekræftes:

Dato 21.03.2018

Dato 21.03.2018



Bygherre

Entreprenør

Bilag: 1-2. _____

A-B. _____

Slut