

Afleveringsprotokol

Dato: 09/02-2018

Bygherre

Navn: Helsingør Kommune

Adresse: Sct. Anna Gade 5A

Postnr/by: 3000 Helsingør

Person: Franck Lund Petersen

Entreprenør

Navn: KHPL

Adresse: Muregade 5b

Postnr/by: 3000 Helsingør

Person: Mads Ullstad

Der er d.d. afholdt afleveringsforretning mellem bygherre og entreprenør af tømrerentreprisen mfl. vdr:

Ombygning af rådhuskøkkenet jf. kontraktgrundlag:

Projekt navn / Adresse / Ejendom / Byggeri

ENTREPRISEKONTRAKT Nedrivning, Murer, Tømrer og maler dateret: 11/12-2017

Kontraktnavn / totalentreprisekontrakt / fagentreprisekontrakt eller lignende

Afleveringsforretningen gennemførelse var først en gennemgang af nærværende afleveringsprotokol og efterfølgende mangelgennemgang. Ved afleveringsforretningen deltog:

<u>Mikkel Walbum</u> Navn	<u>KHPL</u> Organisation	<u> </u> Init
<u>Franck Lunde Petersen</u> Navn	<u>Helsingør Kommune</u> Organisation	<u> </u> Init
<u>Pia Albrechtsen</u> Navn	<u>Helsingør Kommune</u> Organisation	<u> </u> Init
<u>Kim Edelskov Møller</u> Navn	<u>LeanDesign</u> Organisation	<u> </u> Init
<u>Jonas Wildt Rosenkilde</u> Navn	<u>LeanDesign</u> Organisation	<u> </u> Init

Ved mangelgennemgangen fandtes der væsentlige fejl og mangler, der vurderes til at hindre en funktionsmæssig og anvendelsesmæssig ibrugtagning, hvorfor bygherren ikke modtog byggeriet: Nej

Ja eller nej

Ved mangelgennemgangen fandtes der fejl og mangler, der vurderes at kunne udbedres indenfor nedenstående givne frist for mangeludbedring og byggeriet kunne funktionsmæssig og anvendelsesmæssig ibrugtages, hvorfor bygherren modtog byggeriet: Ja

Ja eller nej

(fortsætter)

(fortsat)

Mangelgennemgangens fejl og mangler vil fremgå af mangellisten – bilag 1 – som renskrives og udsendes til bygherre og entreprenør senest den 12.02.2018

Entreprenørens frist for mangeludbedring er 5 ^{Dato} dage fra afleveringsforretningens afholdelse.
Antal og enhed (2 uger eller 14 dage)

Entreprenøren færdigmelder mangeludbedringen overfor bygherren. Følgende særaftaler omkring udbedring af fejl og mangler blev på afleveringsforretningen aftalt som følgende:

1. Fejl og mangelliste
Nr/Bilag Beskrivelse


2. _____
Nr/Bilag Beskrivelse

Følgende yderligere aftale blev indgået:

A. D&V liste som del af udbudsmaterialet, i udfyldt stand + K&S dokumentation
Nr/Bilag Beskrivelse

B. _____
Nr/Bilag Beskrivelse

Afleveringsforretning bekræftes:

Dato 9/2-18


Dato 09/02 2018
Mikkel Walbum

Bygherre

Entreprenør

Bilag: 1-2. _____

A-B. _____

Slut