

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Ressourcenavn	Varighed	Startdato	Gantt chart timeline													
						25. dec 17	01. jan 18	08. jan 18	15. jan 18	22. jan 18	29. jan 18	05. feb 18	12. feb 18	19. feb 18					
1		30029 - Detailtidsplan af 21 december 2017		34 dage	ti 02-01-18														
2		Rydning af eksisterende køkken	Tøm	1 dag	ti 02-01-18														
3		Byggeplads etablering - evt. støvvægge	Tøm	1 dag	ti 02-01-18														
4		Demontage installationer - Interims kaffemaskine tilslutning	EL- og VVS	2 dage	on 03-01-18														
5		Byggemøde 01	ALLE	1 dag	on 03-01-18														
6		Nedtagning (adskille skab, loft m.v.)	Tøm	3 dage	on 03-01-18														
7		Føringsveje	EL- og VVS	3 dage	ma 08-01-18														
8		Installationer	EL- og VVS	2 dage	to 11-01-18														
9		Tømrerarbejder	Tøm	5 dage	ma 15-01-18														
10		<Ny opgave>	ALLE	1 dag	on 17-01-18														
11		Murerarbejder	Tøm	3 dage	on 17-01-18														
12		Lofter	Tøm	2 dage	ma 22-01-18														
13		Gulve	Tøm	3 dage	on 24-01-18														
14		Snedker	Tøm	2 dage	ma 29-01-18														
15		Færdig installationer før tilslutninger	EL- og VVS	5 dage	ma 29-01-18														
16		Maler	Tøm	3 dage	on 31-01-18														
17		Inventar/køkken	Køkken	4 dage	ma 05-02-18														
18		Tilslutninger	EL- og VVS	3 dage	ti 06-02-18														
19		Rengøring	Tøm	1 dag	fr 09-02-18														
20		Aflevering		4 dage	fr 09-02-18														
21		Mangelgennemgang og protokol	ALLE	1 dag	fr 09-02-18														
22		Udbedring af mangler	ALLE	3 dage	ma 12-02-18														
23		Ibrugtagning		2 dage	to 15-02-18														
24		Godkendelse af køkken - myndighed (nok ikke aktuel)	Brugere	1 dag	to 15-02-18														
25		Indbæring og ibrugtagning	Brugere	1 dag	fr 16-02-18														

l	26. feb 18	05. mar 18	12. mar 18	19. mar 18	26. mar 18	02. apr 18	09. apr 18	16. apr 18	23. apr 18	30. apr 18	07. maj 18	14. maj 18	21. maj 18	28. maj 18	04. jun 18	11. jun 18	18. ju													
	m	o	f	s	t	t	l	m	o	f	s	t	t	l	m	o	f	s	t	t	l	m	o	f	s	t	t	l	m	