

Referat

Sendt pr.: mail

Dato: 28.05.2018

Sag nr.: 30027

Emne: Referat

Rev. 00

Byggemøde 05

Referat

Projekt: Udskiftning af vinduer og døre – Aktivitetscenter Hamlet
Sags nr.: 30027
Mødetype: Sikkerhedsmøde
Bygherre: Helsingør Kommune

Indkaldt den: 09.05.2018 Uge 19 (Byggemøde 04)
Afholdt den: 24.05.2018 Uge 21 (Byggemøde 05 – efter mødet)
Sted og tid: Aktivitetscenter Hamlet Kl. 08.00

Deltagere:	Franck Lund Petersen	Helsingør Kommune	Bygherre	FLP
	Mirena Nikolova	Benn Building	Entreprenør	MN
	Dimitir Nikolov	Benn Building	Entreprenør	DN
	Bente Flindstrup	Helsingør Kommune	Ejendomsadm.	BFL
	Helle Scheller	Helsingør Kommune	Køkkenchef	HSC
	Jens Christian Christensen	LeanDesign	Rådgiver	JCC
Afbud:	Martin Montell	Helsingør Kommune	Servicemedhjælper	MMO
	Karsten Munksgård	Helsingør Kommune	Driftsteknikker	KMU
	Hanne Andersen	Helsingør Kommune	Frivillig koordinator	HAN
	Jonas Wildt Rosenkilde	LeanDesign	Rådgiver	JWR

Dagsorden:

0. Bemærkninger til sidste referat
1. Sikkerhedsrundring
2. Nærvæd ulykker/ulykker
3. Kommende arbejder
4. Bemanding
5. Diverse/næste møde

AKTION

Side 1 af 3

0. Bemærkninger til sidste referat/indkaldelse			
0.1		Ingen bemærkninger – første referat	Alle
1. Sikkerhedsrundring			
1.1		Der har været foretaget sikkerhedsrundring den 01.05 og 09.05 med kommentarer og 17.05 uden kommentarer samt den 24.05 forud for mødet.	ALLE
1.2		Der anvendes ikke mønsterarbejdsplads og der er ikke pt. Rekvireret APV – da sagen afsluttes uge 24 og sidste byggemøde er uge 23 uden sikkerhedsmøde, vil der ikke blive efterlyst APV.	ALLE
1.3		Ingen bemærkninger fra bygherren/brugerne.	ALLE
2. Nærved ulykker/ulykker			
2.1		Ingen bemærkninger – DN klagede lidt over en øm finger, dog uden at dette skal noteres i relation til arbejdet.	DN
3. Kommende arbejder			
3.1		Sidste vinduer monteres i løbet af uge 21 med færdiggørelser uge 22, hvor der også males eksisterende vinduer – rest vinduer lejl. 5 og 15 monteres uge 24.	ALLE
3.2		Der anvendes acrylmaling og ikke alkydmaling.	MN

4. Bemanding						
4.01	Der henvises til referat fra sikkerhedsmøde afholdt d.d. (efter byggemødet).					ALLE
4.04	Bemanding					
	Uge	Fag	Bemanding	Bemærkninger	ALLE	
	21	Tømrer	4-6			
	22	Tømrer	4	Incl. maler/murer		
	23	Tømrer	4	Incl. maler		
	24	Tømrer	2-4			
	25	Tømrer	1-2			
	26	Slut				
5. Diverse/næste møde						
5.01	Der er ikke planlagt yderligere sikkerhedsmøder					ALLE
5.02	Referat sendes til: se www.leanweb.dk					
30.05.2018 - Referat sendt på mail jf. kontaktliste + Referat er også uploadet på leanweb.dk sag 30027						
Bilag:	Ingen					SLUT