

Tilbudsvurdering



Sag 33031 - Sundhedshuset, Halsnæs Kommune

Priser afgivet den 31. juli 2018 inden kl. 15.00 (Licitation med åbning af tilbud)

Den 01. august 2018 - rev 00

Nr	Tilbudsgiver	Tilbudspris	Moms	Kommentar	Tilbuds-kriterierne	Vægt	EK-Entrep.			Tømrerentr.			Egon Bech			Tilbud 04		
01	EK Entreprise	kr. 5.490.606	ex. moms	Konditionsmæssigt - ok	Pris	20%	1,0	0,2	0,2	3,0	0,2	0,6	5,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Tømrerentreprisen	kr. 5.371.010	ex. moms	Konditionsmæssigt - ok	Tid	40%	5,0	0,4	2,0	5,0	0,4	2,0	5,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0
03	Egon Bech	kr. 5.205.874	ex. moms	Konditionsmæssigt - ok	Kvalitet	40%	5,0	0,4	2,0	4,0	0,4	1,6	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
04		kr. 0	ex. moms		Andet	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbudsvurdering er dateret: Den 01. august 2018 - rev. 00					i alt	100%			4,20			4,20			3,40			0,00

Karakterskala går fra 0,0-5,0 hvor 5 er højst

Bemærkninger

01	Pris	Tilbudsbrev med oprensning af tilbudgrundlag og dansk byggeris standardforbehold, hvor dette ikke strider mod udbud. Der er indeholdt ABA og 2 x 200.000,- til netværk installation.. Der er ikke miljøarbejder indeholdt og ikke belægning på cykelparkering. Tilbudsliste er ok udfyldt med en fejl på 50 timer pr. fag, reguleringspriser.																
01	Tid	Med beskrivelse af styring af tid, vedlægges der tidsplan, der syntes at være gennemarbejdet i forhold til udførelse og afklaringer. Der er her lagt op til anvendelse af dørskemaer, ABA afklaringer og mere tidligt i mobilisering-s og nedrivningsfasen. Der syntes ikke være forbehold for leveringstider. Bedste besvarelse - højeste karakter.																
01	Kvalitet	Der beskrives, hvorledes der arbejdes med bygherrens beslutningsliste som et redskab for styring af kvalitet og beslutning. Endvidere i afsnit om aflevering, beskrives, hvorledes der afholdes før aflevering gennemgang og aflevering gennemgang med anvendelse af C-web som digital mangelliste - omkostninger til dette vurderes indeholdt																
01	Andet																	
02	Pris	Tilbudsliste er udfyldt med angivelse af præcisering af beløb fra rettelserblade som er indeholdt under byggeplads - rettelserblad 01., pos. 18 og 56.																
02	Tid	Beskrivelse af tiden sker i tekst med angivelse af mobilisering og indflytning. Tømrerarbejdet laves i egenproduktion. Der peges på dagbudsstørrelsen som en bemærkning at notere.																
02	Kvalitet	Kvalitet beskrives med blandt andet kvalitetsplan som kvalitetssikringssystem og med kontrolplaner som udføres digitalt med iKontrol løsningen. Der beskrives hvorledes underentreprenører (fagentreprenører) indgå i projektgranskning og dialog med rådgivere.																
02	Andet																	
03	Pris	Tilbudslisten er ok udfyldt - afsætning til netværk er sat under et rum, rum 36B for Løvdalen, Karlsgavevej 1 og for Ellevej 36 er netværk afsat under rum 20.																
03	Tid	Beskrivelsen er kort, idet den alene bekræfter, at tidsplan angivet i udbud overholdes med mangelgennemgang en uge før aflevering, hvilket giver point.																
03	Kvalitet	Beskrivelse af kvalitet forekommer men som et minimum, hvorfor karakter er lavest.																
03	Andet																	
04	Pris																	
04	Tid																	
04	Kvalitet																	
04	Andet																	

LeanDesign + Dall & Lindhardt - august 2018 - rev 00