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A. Aftalegrundlaget

Seaerlige betingelser

De saerlige betingelser supplerer eller
fraviger de Almindelige betingelser i AB
92.

De Seerlige betingelser gar forud for de
Almindelige betingelser AB92

8§ 1. Almindelige betingelser finder
anvendelse pa aftaler om arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed.

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren«
forstds som kgberen og »entreprengren« som
salgeren. Ved underentrepriseforhold skal
»bygherren« forstds som hovedentreprengren

og »entreprengren« som underentreprengren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gaelder
kun, ndr det tydeligt og udtrykkeligt angives,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske.

AB 92 er geeldende med de
praeciseringer, suppleringer og
fravigelser, der folger af nedenstdende
formuleringer.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet,
indbefatter belgbsangivelser ikke
merveerdiafgift (moms).

Alle afgifter, der er geeldende pa
tilbudsdagen, skal vaere indeholdt i
tilbuddet. Dog skal moms angives
saerskilt.

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas
ved arbejdsdage alle mandage til og med
fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes pa dansk, og
alle betegnelser med hensyn til mgnt, mal og
vaegt er danske. Forhandlinger, herunder pa
byggemgder, skal foregd p& dansk. Hvis der
tillige udfeerdiges dokumenter pa et andet
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold
til den danske tekst, geelder den danske
tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele
behandles efter dansk rets regler.

Bygherrens udbud
§ 2. Ved udbud forstds bygherrens opfordring
til at fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de
oplysninger, som indeholdes i
udbudsmaterialet. Dette materiale skal vaere
entydigt og saledes udformet, at der er
klarhed over ydelsernes omfang og indhold.
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Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en
tidsplan.

Den vedlagte tidsplan er bindende.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysning om eventuelle fortidsminder pa
ejendommen, jf. § 16.

Helsinggr Kommune har ikke kendskab
til fortidsminder pa ejendommen.
Helsinggr Kommune indhenter udtalelse
fra relevant museum omkring
overholdelse af museumslovens § 25.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet
oplyses, hvorvidt der gnskes
sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af
udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af
udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand
inden udlgbet af en rimelig frist skal
sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om
den pageeldende har afgivet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en
vurdering af de indkomne tilbud i
udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets
form og kan herunder forlange, at tilbud
udfeerdiges med rimelig specifikation af

tilbudssummen p& dertil leverede tilbudslister.

Tilbud afgives ved at udfylde samtlige
poster i den udleverede tilbudsliste.

Er der i tilbuddet taget forbehold som
afviger fra Helsinggr Kommune udbud,
vil forbeholdet medfgre, at tilbuddet er
ukonditionsmaessig og vil blive kasseret
med mindre kommunen veaelger at
kapitalisere forbeholdet og lade det
indgd i den samlede tilbudssum.

Tilbudssummen er bindende. Safremt
der forekommer regnefejl pa
tilbudslisten, skal de enkelte poster
reguleres pa en made, der kan
godkendes af Helsinggr Kommune.

Safremt tilbudslisten ikke er
fuldsteendig udfyldt, eller tilbuddet ikke
indeholder kraevet
tilbudsdokumentation, vil Helsinggr
Kommune anse tilbuddet for
ukonditions-maessigt og dermed
kassere tilbuddet med mindre
kommunen veelger - og kan - indhente
supplerende oplysninger.

Der ydes ikke vederlag i forbindelse
med afgivelse af tilbud. Ej heller til

tilbudsgivere som ikke bliver tildelt

kontrakt.

Safremt bygherren i forbindelse med en
eventuel klagesag ved Klagenaevnet for
Udbud eller de almindelige domstole

pdlaegges at annullere beslutningen om
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tildeling af entreprisekontrakten til
entreprengren og/eller
entreprisekontrakten erklaeres for uden
virkning, er bygherren berettiget til at
annullere entreprisekontrakten i sin
helhed. Entreprengren kan ikke kraeve
erstatning, tabt deekningsbidrag eller
andet tab daekket, som fglge af
entreprisekontraktens annullering.

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives
som enhedspriser, skal bygherren angive,
hvilken veegt der ved vurderingen af
tilbuddets samlede stgrrelse vil blive tillagt de
enkelte enhedspriser.

Entreprengrens tilbud

§ 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette
bindende een for alle og alle for een.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt saledes, at
der foruden en pris pa arbejdet som helhed
skal angives priser pa dele af arbejdet, kan
priserne pad de enkelte dele kun betragtes
som selvstaendigt tilbud, hvis dette
udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet
eller tilkendegivet ved tilbudet.

Delpriser som Helsinggr Kommune har
anmodet om at fa oplyst i tilbuddet, er
bindende for entreprengren.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum
skal indeholde enhedspriser, er begge dele
bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser
kommer til anvendelse ved
betalingsregulering pa grund af stgrre eller
mindre ydelser, end bygherren har angivet i
udbudsmaterialet. Ved bedgmmelsen af
tilbuds indbyrdes raekkefglge gaelder alene
det samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa
tegninger, der er udleveret entreprengren
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som
er neevnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen,
der gzelder for den pagaeldende entreprise.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen.
Vedstdelsesfristen for andre skriftlige tilbud er
20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser
og leverancer til entreprisens fulde
faerdigggrelse og sdledes ogsd omfatte
alle ngdvendige biydelser, herunder
men ikke begraenset til materiel,
forbrugsgods, oprydning m.v.

Entreprengren afholder arstidsbestemte
vinterforanstaltninger og

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.
Tilbuddet skal derfor tage hgjde herfor.

De bydende skal vedsta deres tilbud i
40 arbejdsdage fra licitationsdagen,
eller 40 arbejdsdage fra tilbuddets
datering, hvor der er tale om andre
skriftlige tilbud.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan
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forlange sit tilbud samt sine tegninger,
beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt
underrettetilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

8§ 4. Aftale om udfgrelse af en entreprise eller
om en leverance traeffes ved skriftlig accept
af det afgivne tilbud eller ved et saerligt
dokument. Der skal henvises til de
dokumenter, som har dannet grundlag for
aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt pahviler
bygherren.

Overdragelse af rettigheder og
forpligtelser m.v.
8§ 5. Parterne kan overdrage deres

rettigheder i henhold til aftalen.

Entreprengren kan kun give transport
for sit tilgodehavende til et af Helsinggr
Kommune godkendt dansk
pengeinstitut.

Entreprengren er endvidere forpligtet til
at transportere eventuelle krav som
entreprengren matte fa mod under-
entreprengrer/leverandgrer til Helsinggr
Kommune. Transporten fritager ikke
entreprengren for ansvar.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne
krav i henhold til aftalen, gé’lr transporter, der
star i forbindelse med arbejdets udfgrelse,
forud for andre transporter.

Transport p5 entreprisesummen kan
kun gives som hovedtransport
(uigenkaldelig fordelingstransport) og
skal i sd fald gaelde for hele
entreprisesummen eller
restentreprisesummen.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan
parterne ikke overfgre deres forpligtelser til
andre.

Uden den anden parts skriftlige
samtykke kan parterne ikke overfgre
deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprengren kan overlade arbejdets
udfgrelse til andre i det omfang, det er
sadvanligt eller naturligt, at arbejdet udfgres
i underentreprise.

Entreprengren kan i henhold til
Helsinggr Kommune skriftlige samtykke
overlade arbejdets udfgrelse til andre i
det omfang, det er saedvanligt eller
naturligt, at arbejdet udfgres i
underentreprise.

Helsinggr Kommune kan traekke sit
samtykke tilbage, safremt den
pagaeldende underentreprengr efter
Helsinggr Kommunes skgn ikke udfgrer
arbejdet i overensstemmelse med
geeldende normer og regler eller
safremt den pdgeeldende
underentreprengr ikke fremmer
arbejderne mest muligt.
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Stk. 5. Hvis det ma anses for godtgjort, at et
krav vedrgrende mangler ikke eller kun med
stor vanskelighed kan gennemfgres mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at
ggre kravet geeldende direkte mod
entreprengrens underentreprengrer og
leverandgrer, jf. § 10, stk. 4.

Entreprengren anerkender at
mangelkrav kan ggres geeldende direkte
mod entreprengrens Leverandgrer og
underentreprengrer, og at tvister
vedrgrende mangler mod
entreprengrens Leverandgrer og
underentreprengrer kan behandles ved
Voldgiftsretten for bygge- og anlaegs-
virksomhed.

Helsinggr Kommune er berettiget til at
lade den pdgzeldende ydelse erstatte af
en bygherreleverance. Entreprengren er
forpligtet til at afvente bygherrens
meddelelse herom, hvilken skal afgives
uden ugrundet ophold. Udgar ydelsen
sker der ikke betaling overfor
entreprengren og dens kontraktparter
for tabt avance, deekningsbidrag mv.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet, skal entreprengren senest
8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens
indgdelse stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for bygherren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende
bank eller sparekassegaranti,
kautionsforsikring eller pé’] anden,
betryggende made.
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Sikkerhedsstillelse skal kun gives, nar
Helsinggr kommune stiller krav om det.
Sikkerhedsstillelsen skal foreligge
senest 1 uge efter entreprisekontrakten
er underskrevet af begge parter.
Manglende overholdelse heraf betragtes
som vaesentlig misligholdelse.

Der kan ikke foretages betalinger fgr
sikkerhedsstillelsen er foretaget.
Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke pa
det aftalte tidspunkt, kan bygherren
heeve aftalen i overensstemmelse med
de Seerlige Betingelser § 40.

Sikkerhedsstillelsen nedskrives fgrst til
10 pct., nar Helsinggr Kommune ikke
lengere kan konstatere mangler ved
byggeriet, det vil sige efter udbedring
og aflevering af de pa afleveringstids-
punktet pdpegede mangler.

Ved aftale om ekstraarbejder som
samlet eller enkeltvis udggr 5 pct. af
entreprisesummen ekskl. moms eller
derover, er entreprengren forpligtet til
at forhgje sin sikkerhed tilsvarende.
Entreprengrens forpligtelse til at forhgje
sikkerheden er geeldende savel under
entreprisens udfgrelse samt efter
afleveringen, sdledes at garantien til
enhver tid udggr de i AB 92 § 6 angivne
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procentsatser.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal
den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af
entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden
svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som praesteres fuldt
feerdige i rater, skal sikkerheden svare til 10
pct. af kgbesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36,
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1
ar efter afleveringstidspunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav
om afhjaelpning af mangler. I sa fald
nedskrives sikkerheden, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt
har fremsat krav om afhjalpning af mangler.
I sa fald ophgrer sikkerheden, ndr manglerne
er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmaessig frigivelse af
sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering,
jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren gnsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til
entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den
pastaede misligholdelse samt stgrrelsen af
det kraevede belgb. Dette udbetales til
bygherren inden 10 arbejdsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre
entreprengren forinden over for
Voldgiftsnaevnet har fremsat begaering om
beslutning specielt med henblik pa, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I sa
fald geelder reglerne i § 46.

Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af
alle krav, som Helsinggr Kommune har i
anledning af aftaleforholdet, herunder
krav vedrgrende eventuelle ekstra-
arbejder, dagbgder og tilbagebetaling af
for meget udbetalt vederlag til
entreprengren.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse
af alle krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling
af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

8§ 7. Hvis entreprengren kraever det, skal
bygherren ved private arbejder senest 8

Helsinggr Kommune stiller ikke
sikkerhed.
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arbejdsdage efter kravets fremsaettelse stille
sikkerhed for opfyldelse af sine
betalingsforpligtelser over for entreprengren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende
bank- eller sparekassegaranti,
kautionsforsikring eller pé anden,
betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af
entreprisesummen - udregnet saledes, at
entreprisesummen fordeles ligeligt pa det
antal maneder, som i aftalen er fastsat for
arbejdets udfgrelse. Entreprengren kan ved
udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i
henhold til § 14 kreeve sikkerheden forgget,
hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder -
bortset fra de allerede betalte - overstiger det
halve af 1 m&neds gennemsnitsbetaling ifglge
den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprengren gnsker udbetaling
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren
og garanten med angivelse af stgrrelsen af
det kraevede belgb. Dette udbetales til
entreprengren inden 10 arbejdsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre
bygherren forinden over for Voldgiftsnaevnet
har fremsat begaering om beslutning specielt
med henblik pa, om entreprengrens
udbetalingskrav er berettiget. I sa fald gaelder
reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse
af alle de krav, som entreprengren har i
anledning af aftaleforholdet, herunder krav
vedrgrende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring

Ved entreprise-kontrakt henvises til
dennes bestemmelser om forsikring, jf.
pkt. 6. i kontrakten.

8§ 8. Bygherren tegner og betaler saedvanlig
brand og stormskadeforsikring fra arbejdets
pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist
ved afleveringen, er afhjulpet. P&
entreprengrens anmodning skal denne og
eventuelle underentreprengrer medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen
skal omfatte samtlige entreprengrers arbejde
pa den bygning eller det anlaeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller
tilbygning skal forsikringen daekke skade pa
arbejdet samt pa den bygning eller det
anlaeg, der er genstand for om- eller
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tilbygning.
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kraave sig
stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have sadvanlig
ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er
ansvar efter dansk rets almindelige regler.
Entreprengren skal pa anmodning
dokumentere, at forsikringen er i kraft.

C. Entreprisens udfgrelse

Arbejdsplan og afsaetning

8§ 9. Entreprengren skal snarest muligt i
samarbejde med bygherren udarbejde en
arbejdsplan.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsaetninger
af de bestemmende hovedlinier og hgjder
(koter), medens al gvrig afsaetning foretages
af entreprengren.

Entreprengrens ydelse

Entreprengren forpligter sig til at
overholde Helsinggr Kommunes
arbejdsklausul, der foreligger som bilag
til entreprisekontrakten.

Entreprengren skal endvidere udvirke at
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr.
1181 af 15. oktober 2010 om
virksomhedernes sikkerheds- og
sundhedsarbejde med senere
&ndringer overholdes.

8 10. Arbejdet skal udfgres i
overensstemmelse med aftalen, fagmaessigt
korrekt eller i overensstemmelse med
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15.
Materialer skal - for sd vidt disses
beskaffenhed ikke er anfgrt - veere af
saedvanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle
materialer og praestere alle forngdne bi
ydelser til arbejdets faerdigggrelse.

Materialer mv., der ikke er leveret pa
byggepladsen, men som er Helsinggr
Kommune ejendom, f.eks. fordi der er
betalt for dem, skal tydeligt maerkes
som sadan (individualiseres) og
placeres saerskilt.

Safremt der ikke er foretaget
tilstraekkelig individualisering af
Helsinggr Kommune materialer og dette
medfgrer at materialerne inddrages i en
konkursmasse, er entreprengren
forpligtet til at levere nye materialer.
Entreprengren er i den forbindelse ikke
berettiget til tidsfristforlaengelse, jf. AB
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Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som
er bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal
leveres af entreprengren uden
ejendomsforbehold. N&r de pdgeseldende
genstande er leveret pd byggepladsen,
tilhgrer de bygherren.

92 § 24.

Hvis entreprengrens ydelser overstiger
300.000,- kr. har entreprengren pligt til
at underrette Helsinggr Kommune,
inden produktion af materialer m.v.
pabegyndes.

Det pahviler entreprengren uden szerligt
vederlag Igbende at eftervise kvaliteten
og oprindelse af materialer, leverancer
og arbejdsydelser.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til
arbejdet skal vaere leveret med 5 ars
leverandgransvar for mangler ved leverancen,
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden
regnes fra afleveringen af arbejdet og
begreenses saledes, at leverandgrens ansvar
ophgrer senest 6 ar efter levering til lager
eller videresalg. Leverandgren skal endvidere
have anerkendt, dels at mangelskrav under
dei § 5, stk. 5, neevnte omstaendigheder skal
kunne ggres gaeldende direkte mod
leverandgren, dels at tvister vedrgrende
mangler ved en leverance kan behandles ved
Voldgiftsretten for bygge- og
anlaegsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for ham eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besvaerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vaesentlige leverancer
have meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og
prover

Entreprengren skal inden for den i
kontrakttidsplanen afsatte periode hertil
deltage i projektgennemgang. Formalet
med projektgennemgangen er at sikre
en fzelles forst3else af udfgrelses-
grundlaget og rammerne for udfgrelsen,
s3 entreprengren kan konstatere, at
projektet kan realiseres pa det
foreliggende grundlag. Som
forberedelse til projektgennemgangen
skal entreprengren gennemfgre en
vurdering af arbejdsprocesser,
udfgrelsesmetoder,
kvalitetsstyringstiltag, sikkerheds- og
sundhedsmaessige samt miljgmaessige
forhold mv. Projektgennemgangen skal
kunne dokumenteres overfor Helsinggr
Kommune.
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§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet
bestemme, at entreprengren skal deltage i
projektgennemgang. Der kan endvidere
fastsaettes bestemmelser om arten og
omfanget af prgver og om den dokumentation
for arbejdets udfgrelse, for udfgrte anlaeg, for
anvendte materialers oprindelse og
egenskaber og for udfgrte prgver, som
entreprengren skal afgive. Bestemmelser
herom kan indgd i en udbudskontrolplan.
Deltagelse i projektgennemgangen samt
tilvejebringelse af dokumentationen og
prgverne er et led i entreprengrens ydelse.

Safremt proverne viser, at der ikke er
tale om en kontraktmaessig ydelse, skal
entreprengren selv baere udgifterne ved
prgverne, herunder godtggre Helsingar
Kommune egne administrationsudgifter
eller udgifter til tilsyn. Udgifterne kan til
enhver tid modregnes i entreprengrens
vederlag.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets
udfgrelse og ved afleveringen forlange
yderligere prgver. Ogsa i sddanne tilfaelde
skal entreprengren stille forngdent mandskab
til disposition ved prgvernes udtagning og
undersggelse. Hvis de yderligere prgver viser
kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale
herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal
entreprengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren og
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udfgres.
Bygherren kan endvidere krzeve de
oplysninger, der er ngdvendige til at
bedgmme ydelsen.

Entreprengren er uanset tidspunkt
forpligtet til at rette og betale fejl og
mangler begdet af sig selv eller dennes
underentreprengrer. Helsinggr
Kommunes kassation af et stykke
arbejde berettiger ikke til tidsfrist-
forleengelse. Entreprengrens eventuelle
ekstraomkostninger forbundet med
Helsinggr Kommunes kassation af
arbejder, er Helsinggr Kommune
uvedkommende.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under
arbejdets gang kassere ikke kontraktmaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation
skal ske s3 hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprengren skal Igbende foretage
oprydning og rgmning og skal omgaende
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejdets forringelse mv.
Vedligeholdelse

8§ 12. Forringes, gdelaegges eller bortkommer
arbejdet eller dele af dette inden
afleveringen, skal entreprengren for egen
regning sgrge for kontraktmaessig ydelse,
medmindre forholdet kan henfgres til
bygherren. Hvis bygherren leverer materialer
til entreprengrens arbejde, gaelder det samme
vedrgrende disse i tiden fra entreprengrens
modtagelse heraf og indtil arbejdets
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aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprengrer forvolder
pad hinandens arbejde, materialer og materiel,
er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det
udfgrte arbejde indtil afleveringen.

Helsinggr Kommune er berettiget til at
pabegynde leveringen og monteringen
af egne leverancer 10 arbejdsdage far
det aftalte afleveringstidspunkt.

Uanset Helsinggr Kommune leverer og
monterer egne leverancer fgr
afleveringen, kan arbejderne eller dele
af disse ikke betragtes som afleveret
eller ibrugtaget, hvorfor reglerne i stk.
1-3 fortsat er geeldende.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der
tages i brug f@r afleveringen, geelder reglerne
i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder

8§ 13. Bygherren sgrger for ngdvendig
godkendelse af projektet og afholder
udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrgrer selve
arbejdets udfgrelse, og afholder udgiften
herved.

/Andringer i arbejdet

Helsinggr Kommune forbeholder sig ret
til at lade andringsarbejder udfgre af
anden entreprengr, dog under
forudseaetning af, at disse arbejder ikke
generer entreprengrens fremdrift.

8§ 14. Bygherren kan forlange andringer i
arbejdets art og omfang, ndr andringen har
naturlig sammenhaeng med de aftalte ydelser.
Entreprengren har ret til at udfgre sadanne
&ndringer, medmindre bygherren p%viser
saerlige forhold, der begrunder, at bygherren
lader andre udfgre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om andring skal
fremsaettes skriftligt. Det samme geelder
parternes eventuelle krav om forandringer i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed
som fglge af eendringen. Der traeffes snarest
skriftlig tilleegsaftale om sendringen.
Forhandlinger herom ma ikke medfgre
forsinkelse af arbejdets udfgrelse.

Stk. 3. Vedrgrer aendringerne arbejder,
hvorom der geelder enhedspriser, reguleres
den aftalte entreprisesum i overensstemmelse
hermed, medmindre der traeffes anden aftale,
jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal

fEndringsarbejder honoreres alene
safremt der foreligger en underskrevet
aftaleseddel fra Helsinggr Kommune.
Helsinggr Kommune standard
aftaleseddel skal benyttes. Bygherre
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dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af
entreprisesummen og inden for +/- 100 pct.
<af de enkelte poster i tilbudslisten.

radgiver har ikke bemyndigelse til at
igangseette Andringsarbejderarbejder.
Andringsarbejder igangsat af
bygherreradgiver kan ikke anses som
accepteret af Helsinggr Kommune og vil
derfor ikke blive honoreret.

Andringsarbejder dokumenteres med
bilag i form af f.eks. timesedler,
fakturaer mv. Daekningsbidraget kan
opkraeves med de i
forhandlingsprotokollen angivne satser.
Entreprengren kan dog maksimalt
kraeve 10 pct. i deekningsbidrag af
underentreprengrens ydelser.
Dakningsbidraget deekker eventuelle
administrationsudgifter, herunder med
ikke begraenset byggepladsudgifter
m.v.

Samtidigt med prisfastsaettelsen aftales
eventuelle konsekvenser for tidsplanen.

Stk. 4. Udover tilfeeldene naevnt i stk. 3,
udfgres andringsarbejde som
regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets
omfang skal entreprengren godskrive
bygherren de udgifter, som spares eller burde
have veeret sparet. Vedrgrer formindskelsen
arbejder, hvorom der geelder enhedspriser, jf.
stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang,
mindre_arbejdet medfgrer, at
entreprisesummen formindskes med mere
end 15 pct.

Der ydes ikke godtggrelse eller anden
kompensation for tabt avance,
daekningsbidrag eller andet lignende
indirekte tab.

Uklarheder, hindringer eller lignende
forhold

8§ 15. Entreprengren skal indhente
bygherrens afggrelse, hvis aftalen og dennes
grundlag ikke yder tilstreekkelig vejledning til
udfgrelse af arbejdet.

Hvis entreprengren konstaterer fejl eller
uoverensstemmelser mellem udbuds-
materialet og de faktiske forhold pa
byggepladsen, er entreprengren
forpligtet til at straks skriftligt at
underrette Helsinggr Kommune herom.

Stk. 2. Finder entreprengren, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den
indgdede aftale, skal entreprengren snarest
muligt underrette bygherren og fglge dennes
anvisninger.

Stk. 3. Entreprengren skal snarest muligt
underrette bygherren, hvis der opstar forhold,
som hindrer eller vanskeligggr arbejdet eller
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gor det neerliggende, at bygherren pafgres
ulempe eller tab, herunder padrager sig
ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er
tid til at indhente bygherrens anvisninger,
skal entreprengren - mod forngden
forlaengelse af tidsfrister og mod betaling
herfor — bedst muligt treeffe foranstaltninger
for at undga, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde
oplysninger om foretagne undersggelser
vedrgrende grundvands- og jordbundsforhold,
forurening eller andre hindringer. I det
omfang udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestggrende oplysninger om hindringerne,
skal foranstaltningerne herimod og ulemperne
herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemfgrelse af
sadanne forundersggelser, der er rimelige
eller saedvanlige under hensyntagen til
grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som
medfgrer offentlige pabud eller forbud, der
hindrer arbejdets viderefgrelse eller ggr
denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan
denne afbestille entreprisen mod godtggrelse
til entreprengren. Godtggrelsen omfatter ikke
entreprengrens mistede fortjeneste ved ikke
at fuldfgre arbejdet, men alene det gvrige
tab, entreprengren lider.

Fortidsminder

8 16. Entreprengren skal drage omsorg for,
at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges,
ndres eller flyttes.

Ved fund af fortidsminder er
entreprengren alene berettiget til
tidsfrist-forlaengelse for den periode,
hvor byggearbejdet ikke kan fortseette.
Entreprengren kan ikke ggre krav pa
ekstra honorar i form af forlaenget
byggetid m.v., ligesom der ikke vil ske
indeksregulering af entreprisesummen.

Stk. 2. Entreprengren skal straks anmelde
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og

bygherren, og arbejdet skal standses i det
omfang, det bergrer fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at
genstande, der findes under arbejdet,
afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 geelder ogsa ved fund af vrag
og faste fortidsminder pd havbunden.

Bygherrens tilsyn

Helsinggr Kommune tilsyn fritager ikke
entreprengren fra nogen tilsyns-pligt
vedrgrende de af neerveerende kontrakt
omfattede arbejder. Omkostninger til
Helsinggr Kommunes tilsyn er
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entreprengren uvedkommende.

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstds dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre

tilsynsfgrende, saerligt udpeget af bygherren.

Safremt det i udbudsmaterialet er eller
under byggeriet bliver foreskrevet eller
aftalt, at Helsinggr Kommunes tilsyn
skal tilkaldes til besigtigelse af
bestemte naermere angivne dele af
arbejdet, pahviler det entreprengren at
tilkalde tilsynet i god tid.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal
veere til stede pd arbejdspladsen eller skal
kunne tilkaldes.

Helsinggr Kommunes tilsyn har ikke
bemyndigelse til at indga aftaler pa
Helsinggr Kommune vegne, medmindre
dette udtrykkeligt fremgar af fuldmagt
fra bygherre til tilsynet. Entreprengren
er ved forespgrgsel berettiget til at fa
forevist fuldmagten. Tilsynet har ikke
fuldmagt til at acceptere
gndringsarbejder.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer
bygherren over for entreprengren med
hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende
eller kassere materialer eller arbejder samt
give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen af de forskellige
entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager
ikke entreprengren for selv at fgre kontrol.
Entreprengrens arbejdsledelse

Arbejdslederen skal have de
kompetencer til at kontrollere arbejdets
udfgrelse og varetage samarbejdet med
Helsinggr Kommune, som Helsinggr
Kommune har kreaevet ved
tilbudsindhentning.

Udskiftning af ngglemedarbejdere hos
entreprengren skal forinden godkendes
af Helsinggr Kommune. Helsinggr
Kommune forbeholder sig ret til at
forlange medarbejdere udskiftet, hvis
Helsinggr Kommune skgnner, at dette
er ngdvendigt for arbejdets udfgrelse.

8§ 18. Entreprengren skal lede arbejdet
personligt eller ved en stedfortraeder som
repraesentant over for bygherren og tilsynet
med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfgrelse.

Entreprengren har pligt til at oplyse
bygherren omkring eventuel brug af ind
lejede folk og oplysninger omkring
personlige forhold, s& som navn, alder
mv.

Stk. 2. Entreprengren eller dennes
stedfortraeder skal vaere til stede pd
arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemgder

Bygherren og brugerne har ret til at
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veere til stede pa alle byggemgder.
Eventuelle indsigelser mod et bygge-
mgdereferat skal fremsaettes senest 5
arbejdsdage fra modtagelsen af bygge-
mgdereferatet. I modsat fald betragtes
referatet som godkendt og bindende for
alle parter.

8§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til
byggemgder og udarbejder mgdereferater,
der snarest muligt sendes til de
entreprengrer, bygherren har kontraheret
med.

Stk. 2. Entreprengren skal selv eller ved sin
stedfortraeder deltage i byggemgderne.

Stk. 3. P4 hvert byggemgde opggres med
angivelse af arsag det antal arbejdsdage -
spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har
ligget stille.

Samvirke med andre entreprengrer

8 20. Entreprengren skal samvirke med
andre entreprengrer pd byggepladsen og i
tide forhandle med tilsynet, saledes at fejl og
forsinkelser ved manglende samvirke mellem
entreprengrerne undgas.

Tilkaldelse af bygherren og
entreprengren. Parternes ophold i
udlandet

8§ 21. Bygherren og entreprengren skal over
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn,
henholdsvis entreprengren eller dennes
stedfortraeder, skal kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprengren er
bosat i udlandet, eller boszetter sig der efter
aftalens indgaelse, skal den pagseldende part
opgive en person med bopael eller hjemsted
her i landet, der kan foretage gkonomisk
bindende dispositioner pa partens vegne, mod
hvem sggsmal kan rettes pa partens vegne,
og med hvem alle forhandlinger pa den
pagaeldende parts vegne kan fgres med
bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

Entreprengrens aconto-opggrelser
betales senest 20 arbejdsdage efter
modtagelsen, s&fremt de opfylder
bygherrens formelle krav til udformning
af faktura. Der henvises i gvrigt til
kontraktens § 4 vedrgrende betaling.
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8§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren
har entreprengren én gang hver maned ret til
betaling for udfgrt arbejde mv. Bygherren
skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af
anmodningen, jf. stk. 11, betale det belgb,
der p& byggepladsen er ydet
kontraktmaessige arbejder og materialer for.

Safremt entreprengren kraever betaling
for materialer mv., som er kgbt, men
som er ikke leveret p& byggepladsen,
skal der stilles sikkerhed for
kontraktmeaessig levering.

Alle byggematerialer til den
pagaeldende byggesag skal maerkes
med "tilhgrer Helsinggr Kommune”

Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme
regler som anfgrt i stk. 1 - tillige kraeve
betaling for materialer mv., som er kgbt af
entreprengren og ikke er leveret pa
byggepladsen. Hvis bygherren kraever det,
skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmaessig levering, jf. § 6.
Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal svare til
den kraevende betaling - inklusive moms -
for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end
20 arbejdsdage for deres anvendelse pa
byggepladsen kan alene kraeves, hvis der er
oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan
det aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan. Betalingsplanen fglger
tidsplanen og fastseaetter, til hvilke tidspunkter
entreprisesummen eller dele deraf skal
udbetales. Betalingsplanen kan i stedet
angive, ved hvilke stadier og med hvilke
belgb entreprisesummen eller dele deraf skal
udbetales. Betaling skal finde sted til de
aftalte tidspunkter mv., forudsat at det
arbejde, betalingen angar, er praesteret.

Betaling sker manedsvis efter udfgrt
arbejde, der opggres ved udgangen af
maneden.

Betaling skal ske pa de aftalte
tidspunkter, forudsat at det arbejde,
betalingen angar, er praesteret, og
saledes at Helsinggr Kommune betaler
senest 20 arbejdsdage efter
modtagelse af betalingsplanfaktura, der
opfylder Helsinggr Kommunes formelle
krav til udformning af faktura.

Eventuelle ekstraarbejder skal betales
af Helsinggr Kommune senest 20
arbejdsdage efter modtagelsen af
faktura, der opfylder Helsinggr
Kommune formelle krav til udformning
af faktura.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke
traeffes aftale om tidspunktet for betaling, kan
betaling kraeves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at
entreprisesummen skal reguleres som fglge af
&ndringer i indeks, overenskomstmaessige
arbejdslgnninger, materialepriser mv., finder
reguleringen sted i forbindelse med

Entreprisesummen indeksreguleres
ikke.
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betalingen for de dele af arbejdet, der bergres
af aendringen. Reguleringen sker pa grundlag
af entreprengrens dokumenterede opggrelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender
entreprengren en endelig og fuldstaendig
opggrelse, herunder over tilgodehavender for
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har
modtaget denne slutopggrelse, kan
entreprengren ikke fremkomme med
yderligere krav - bortset fra sddanne, der er
taget specificeret forbehold om i
slutopggrelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa
grundmodningsarbejder, skal slutopggrelsen
fremsendes til bygherren senest 25
arbejdsdage efter afleveringen - for
hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage
efter afleveringen. Ved anlaegsarbejder -
bortset fra dem, der er naevnt i § 36, stk. 1 -
er fristen for fremsendelse af slutopggrelse 60
arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet
frem til bygherren inden udlgbet af
tidsrummet naevnt i stk. 8, kan denne
skriftligt kreeve opggrelsen fremsendt inden
10 arbejdsdage. Fremsendes opggrelsen
herefter ikke til bygherren inden udlgbet af
denne frist, fortaber entreprengren krav pa
vederlag for ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for lgn- og
prisstigninger.

Entreprengrens slutopggrelse skal
betales af Helsinggr Kommune senest
20 arbejdsdage efter modtagelsen af
faktura, der opfylder bygherrens

formelle krav til udformning af faktura.

Stk. 10. Entreprengrens slutopggrelse skal
betales senest 15 arbejdsdage fra
modtagelsen.

Entreprengrens tilgodehavende
forrentes 20 dage fra fakturadato med
rentelovens rentesats. Der beregnes
ikke Igbedage.

Stk. 11. Entreprengrens tilgodehavende
forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens
rentesats. Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et kraevet belgb
ikke er forfaldent, skal han straks give
entreprengren skriftlig meddelelse herom.
Stk. 13. [ tilfeelde af uenighed om en
opggrelse skal bygherren betale
tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er
uenighed om bygherrens adgang til at holde
betalinger tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav, finder reglerne
i § 46 anvendelse, hvis en part begaerer det.

Stk. 15. Hvis det er ngdvendigt for at
forhindre arbejdets standsning, kan
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bygherren for entreprengrens regning
udbetale arbejdslgn, som entreprengrens
ansatte har til gode.

Entreprengrens ret til at standse
arbejdet

8§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren efter skriftligt varsel pd 5
arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs
eller betalingsstandsning, eller hvis der abnes
forhandlinger om tvangsakkord, eller
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser
sig at vaere sadanne, at denne ma antages at
vaere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at
bygherren ikke har stillet - eller pd
entreprengrens opfordring ikke straks stiller -
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

E.Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til
tidsfristforlaengelse

8 24. Entreprengren har ret til forlaengelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er
en fglge af

1) @ndringer i arbejdets art og omfang, som
kraeves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse,

3) forhold, der opstdr uden entreprengrens
skyld, og over hvilke entreprengren ikke er
herre, f.eks. krig, usaedvanlige
naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out
eller haerveerk,

4) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, nar sadant vejrlig forekommer i
vaesentligt stgrre omfang, end det er
saedvanligt for den pagaeldende arstid og egn,
eller

5) offentlige p&bud eller forbud, som ikke
skyldes entreprengrens egne forhold.

Ad. 1) Helsinggr Kommunes andringer
som fglge af § 14 berettiger ikke til
tidsfristforlaengelse.

Ad. 4) Safremt entreprengren vil
pdberdbe sig tidsfristforlaengelse pga.
usaedvanligst vejrlig, skal
entreprengren dokumentere dette ved
udtalelse fra Metrologisk Institut. Der
gives alene tidsfristforlaengelse ved
usaedvanligst vejrlig ved udendars
arbejde og safremt arbejder indendgrs
ikke kan udfgres i stedet.

En ngdvendig betingelse for, at en
registreret spilddag kan give ret til
tidsfristforlaengelse er, at arbejdet har
ligget stille pa en aktivitet, der i
arbejdsplanen er p& den kritiske vej, og
er betegnet som sadan.

Stk. 2. Entreprengren skal dog sgge
forsinkelsen undgaet eller begraenset ved
sadanne dispositioner, som med rimelighed
kan kraeves. Stk. 2. Entreprengren skal dog
sgge forsinkelsen undgaet eller begraenset
ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves. Stk. 2. Entreprengren
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skal dog sgge forsinkelsen undgaet eller
begraenset ved sddanne dispositioner, som
med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
saerlige sanktionsbestemmelser, opggres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.

Entreprengrens haftelse ved forsinkelse

8§ 25. Forsinkelse, som ikke giver
entreprengren ret til tidsfristforlaengelse, er
ansvarspadragende.

Overskridelse af kontrakttidsplanens
sanktionsbarende afleveringsdato
medfgrer en dagbod p& 2 promille af
den samlede entreprisesum ekskl.
moms pr. kalenderdag.

Overskridelse af sanktionsbaerende
delterminer medfgrer samme dagbod
som ved aflevering.

Overskridelse af afhjaelpningsperioden
for mangler konstateret pa
afleveringsforretningen, ifalder
entreprengren en dagbod svarende til
kr. 2 promille af den samlede
entreprisesum ekskl. moms pr.
kalenderdag indtil manglerne er
afhjulpet og godkendte.

Dagbgder kan modregnes i
acontoudbetalinger/betalinger i henhold
til betalingsplanen eller i
slutopggrelsen. Helsinggr Kommune
kan foretage mod-regning uanset om
kravet om dagbod er bestridt af
entreprengren.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
sarlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
saerlige sanktionsbestemmelser, opggres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse
8 26. Bygherren har ret til forlaengelse af

tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er
en fglge af, at bygherren eller anden
entreprengr udsaettes for forholdene naevnt i
§ 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har
samme ret ved andringer som naevnt i § 24,
stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog s@ge forsinkelsen

AB92 med SB-MB



Helsinggr Kommune

undgaet eller begraenset ved sadanne
dispositioner, som med rimelighed kan
kraeves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entreprengren
snarest muligt underrettes skriftligt.
Bygherren skal pa forlangende godtggre, at
den indtradte forsinkelse skyldes det
paberdbte forhold.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
8§ 27. Entreprengren har ret til erstatning for

det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2,
og denne har udvist fejl eller forsgmmelse,
eller

2) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse.

Safremt entreprengren vil kreeve
godtggrelse for sddanne tab, skal
kravet straks fremsazettes overfor
Helsinggr Kommune.

Stk. 2. Entreprengren har ret til godtggrelse,
hvis &rsagen til forsinkelsen kan henfgres til
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at veere omfattet
af naervaerende bestemmelses stk. 1 eller stk.
3.

Godtggrelsen udggr det tab, entreprengren
har lidt, dog uden entreprengrens mistede
fortjeneste ved ikke at kunne udfgre andre
arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende
videregaende tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henfgres til §
24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har
entreprengren hverken ret til erstatning eller
til godtggrelse.

F. Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen

8§ 28. Umiddelbart inden arbejdets
feerdiggarelse skal entreprengren give
bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet
herfor (faerdigmelding). Bygherren indkalder
derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted
senest 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Ved vaesentlige mangler forstas bl.a.
vaesentlige gener for planlagt
ibrugtagning som fglge af, at der
eksempelvis er mangler i hovedparten
af alle rum. Helsinggr Kommune kan
endvidere afvise afleveringen, safremt
byggeriet efter Helsinggr Kommunes
vurdering er behaeftet med mangler,
der udelukker byggeriets benyttelse
eller forringer det i en sddan grad, at en
lejer/bruger ville vaere berettiget til
nedsaettelse af huslejen.

Fuldstaendigt Kvalitetssikringsmateriale
og Drift- og vedligeholdelsesmateriale
samt alle “as built” tegninger for det
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samlede byggeri skal afleveres
elektronisk i pdf-format i laesbare
dokumenter, der ikke er skannet fra
papirdokumenter.

Overskrider entreprengrens ydelser 1
million kr. skal ovenstdende materiale
afleveres i henhold til Helsinggr
Kommunes kravspecifikation for digital
aflevering i bygherrens digitale
afleveringssystem — Core FM- senest pa
den i kontrakttidsplanen fastsatte
sanktionsbaerende afleverings-termin.
Entreprengren far adgang til Core FM
ved aftaleindgdelsen. Safremt
entreprengren ikke er bekendt med
Core FM - kan entreprengren kontakte
bygherren med henblik pad at fa
vejledning omkring brugen af Core FM.
Dog er det alene entreprengrens ansvar
og risiko, at der sker korrekt
indberetning til Core FM. Manglende
aflevering af fuldstaendigt
Kvalitetssikringsmateriale og Drift- og
vedligeholdelsesmateriale samt alle “as
built” tegninger for det samlede byggeri
i Core FM vil blive anset som en
vaesentlig mangel, hvorefter bygherre
kan naegte at modtage byggeriet.
Entreprengren skal endvidere markere
de steder i KS og DV som er de mest
centrale og som er afggrende for
kvalitet, vedligeholdelse og drift.
Manglende kontraktmaessig aflevering
af KS, DV og "as built” tegninger
betragtes som vasentlig misligholdelse.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til
bygherren, ndr afleveringsforretning har
fundet sted, medmindre der ved denne er
pavist vaesentlige mangler. Er dette tilfeldet,
afholdes ny afleveringsforretning, nar
entreprengren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf.
stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for faerdigggrelse. Tilsvarende
gaelder for ny afleveringsforretning som
neevnt i stk. 2, 2. punktum.
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Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser,
skal samtlige entrepriser vaere faerdiggjort,
far bygherren skal indkalde til
afleveringsforretning. Det kan dog veere aftalt
eller fremga af omstaendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres
pa forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit
afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder - bortset fra
dem, der er naevnt i § 36, stk. 1 - afleveres
de enkelte entrepriser seerskilt, medmindre
andet er aftalt eller fremgar af
omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

8§ 29. Ved afleveringsforretningen udfaerdiges
et dokument (afleveringsprotokol), hvori
anfgres paberdbte mangler ved arbejdet og
eventuelle andre forhold, papeget af
bygherren. I tilknytning hertil anfgres
entreprengrens mulige bemaerkninger.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremga af dokumentet.

Helsinggr Kommunes paradigme for
Afleveringsprotokol skal anvendes.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af
bygherren og entreprengren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repraesenteret
ved afleveringsforretningen, kan denne
gennemfgres uden den pagaeldende parts
medvirken. Den mgdte part skal snarest
muligt give den anden part skriftlig
underretning om afleveringsforretningens
gennemfgrelse og om indholdet af
afleveringsprotokollen.
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G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet

8 30. Er arbejdet ikke udfart i
overensstemmelse med aftalen, fagmaessigt
korrekt eller i overensstemmelse med
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15,
foreligger der en mangel. Det samme geelder,
hvis entreprengren ikke har leveret anden
aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller
af saedvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette gaelder dog ikke

1) ndr entreprengren i tilfeelde af frit materiale-
valg godtggr, at kontraktmaessige materialer
ikke findes eller ikke kan skaffes p& grund af
krig, indfgrselsforbud eller lignende, eller

2) nar bygherren har kraevet anvendelse af
bestemte materialer, og entreprengren
godtggr, at muligheden for at fremskaffe disse i
kontraktmaessig stand ma anses for udelukket
ved forhold, som entreprengren ved aftalens
indgdelse ikke burde have taget i betragtning.

I tilfeeldene 1) og 2) skal entreprengren snarest
muligt underrette bygherren om opstdede eller
mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afggrende for,
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse
pa dette tidspunkt kan konstateres eller er
skjulte.

Mangler pédvist ved afleveringen

8§ 31. Entreprengren har pligt og ret til at
afhjaelpe mangler, der pavises ved
afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastszette en
frist til afhjaelpning af pdviste mangler. Fristens
laengde fastseettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen
naevnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjaelpning
har fundet sted - mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler, der stadig paberabes.

Stk. 4. Afhjeelper entreprengren herefter ikke
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straks de paviste mangler, har bygherren ret til
at lade dem udbedre for entreprengrens
regning eller kreeve afslag i entreprisesummen,
jf. § 34.

Mangler pdvist efter afleveringen

§ 32. Entreprengren har i 5 ar efter
afleveringen pligt og ret til at afhjaelpe
mangler, der pavises efter afleveringen, jf. dog
§ 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig
sadanne mangler, hvis entreprengren har faet
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid
efter, at manglerne er eller burde veaere
opdaget. Dette geelder dog ikke, hvis
entreprengren har gjort sig skyldig i groft
uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastseette en
frist til afhjaelpning af pdviste mangler. Fristens
laengde fastsaettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i
gvrigt. Entreprengren skal give bygherren
skriftlig meddelelse, ndr manglerne er
afhjulpet. Afhjeelpning af en mangel kan
udskydes til foretagelse sammen med
afhjaelpning af eventuelle mangler, konstateret
ved 1 ars eftersynet, forudsat at manglen ikke
forveerres derved, og at udskydelsen ikke
medfgrer ulempe for bygherren.

Safremt der konstateres fejl/mangler
der har betydning for Helsingar
Kommunens anvendelse af
arbejdsomrddet, herunder men ikke
begraenset til varme- og
vandinstallationer, el-installationer
m.v., skal afhjeelpning vaere pdbegyndt
senest 6 timer efter, at entreprengren
er tilkaldt af Helsinggr Kommune.

Betydning for anvendelsen defineres
bl.a. som nedenfor. Oplistningen er

alene eksempler og er saledes ikke

udtgmmende beskrevet.

Forhindrer Helsinggr Kommune i
sadvanlig brug af dennes bygning

eller

Fejl og mangler som udseaetter brugerne
af bygningen for fare

eller

Fejl og mangler som forventeligt kan
medfgre skade eller nedbrud af
bygningen hvis fejlen/manglen ikke
udbedres indenfor tidsfristen pa 6
timer.

Stk. 4. Foretager entreprengren ikke inden
udlgbet af fristen naevnt i stk. 3 afhjaelpning af
de pdberdbte mangler, har bygherren ret til at
lade dem udbedre for entreprengrens regning

eller kraeve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Helsinggr Kommune skal alene
dokumentere manglernes omfang i
form af dokumenterede udgifter.
Entreprengren accepterer saledes at
Helsinggr Kommune har lempet
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beviskrav, for s vidt angar mangler
der har betydning for anvendelsen af
ejendommen i entreprisens
arbejdsomrade.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre
for entreprengrens regning, nar afhjeelpning er
uopseettelig, og entreprengren ikke er i stand
til umiddelbart at foretage afhjzelpning. Det
samme gaelder, nar bygherren har grund til at
antage, at entreprengren ikke foretager
afhjeelpning pa rette made eller uden
uforngdent ophold.

Bortfald af entreprengrens
afhjaelpningspligt mv.

8 33. Entreprengrens afhjaelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 31 og 32,
bortfalder, hvis afhjalpning er forbundet med
uforholdsmaessigt store udgifter. Ved
bedgmmelsen heraf skal der tages hensyn til
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer dog i alle tilfaelde retten til
afslag, jf. § 34.

Bygherrens ret til afslag i
entreprisesummen

8§ 34. Afhjeelper entreprengren ikke mangler
som anfgrti § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan
bygherren - i stedet for at lade manglerne
udbedre for entreprengrens regning - kraeve et
afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen,
hvis afhjaelpning er umulig, samt i tilfaeldene
naevnti § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt
som det belgb, det ville have kostet at afhjalpe
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig
eller er forbundet med uforholdsmaessigt store
udgifter, fastseettes afslaget efter bygherrens
valg skgnsmaessigt eller pa en af fglgende
mader:

1) enten som forskellen mellem den aftalte
entreprisesum og den entreprisesum, der
matte antages at veere blevet aftalt, hvis der
var indgdet aftale om arbejdet i den
foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte
arbejdes veerdi uden mangler og arbejdets
veerdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at heeve
entrepriseaftalen som fglge af mangler geelder
reglerne i § 40.
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Entreprengrens ansvar for folgeskader

8§ 35. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet,
hvis manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse
fra entreprengrens side, eller hvis manglerne
angar egenskaber, som ifglge aftalen ma anses
for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren haefter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengren haefter for Helsinggr
Kommunes umiddelbare tab i form af
erstatning til eller reduceret indtaegt fra
brugere, lejere m.v. herunder men ikke
begraenset til mistet daekningsbidrag
m.v. under forudsaetning af, at tabet er
forarsaget af manglen.

Mangelansvarets ophgor

8§ 36. Ved byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod
entreprengren som fglge af mangler
fremsaettes senest 5 ar efter arbejdets
aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren
ikke rejse krav mod entreprengren.
Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december
1908 om forzeldelse af visse fordringer, finder
ikke anvendelse i disse tilfzelde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele
af arbejdet, for hvilke det gaelder,

1) at entreprengren har pataget sig at indesta i
laengere tid,

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

Stk. 3. Ved anlagsarbejder — bortset fra dem,
der er naevnt i stk. 1 - ophgrer mangelansvaret
efter dansk rets almindelige regler, med mindre
andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis
mangelansvaret herefter ophgrer efter dansk
rets almindelige regler, skal falgende geelde:

1) Regleni § 6, stk. 4, om nedskrivning af
sikkerheden zndres til, at sikkerheden
ophgrer.

2) Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelseni § 10, stk. 4, om
leverandgransvar.

3) Tidsrummet for afhjaelpningspligt og -ret, jf.
§ 32, stk. 1, eendres til 1 ar.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-ars eftersyn
finder ikke anvendelse.

H. 1- og 5-3rs eftersyn

AB92 med SB-MB

Side 26



Helsinggr Kommune

1-3rs eftersyn

8§ 37. Bygherren indkalder entreprengren til en
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest et ar efter afleveringen.

Tilsvarende geelder for 2. ars eftersynet

5-3rs eftersyn

8§ 38. Bygherren indkalder entreprengren til en
afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal
finde sted senest 30 arbejdsdage fgr udlgbet af
en periode pa 5 ar efter afleveringen, jf. dog §
36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt
i stk. 1, kan entreprengren indkalde bygherren
til eftersynet. Indkaldelsen skal veere skriftlig
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.
Faelles regler for eftersyn

8§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifglge §§ 37 og
38, stk. 1, skal vaere skriftlig og ske med hgjst
60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog
mindst 20 - arbejdsdages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfeerdiges
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfgres
paberabte mangler ved arbejdet og eventuelle
andre forhold, pdpeget af bygherren. I
tilknytning hertil anfgres entreprengrens mulige
bemarkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren
0og entreprengren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repraesenteret ved
eftersynet, kan dette gennemfgres uden den
pagaeldende parts medvirken. Den mgdte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om eftersynets gennemfgrelse og
om indholdet af eftersynsprotokollen

I. Saerligt om ophaevelse

Bygherrens haeveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt pakrav til
entreprengren - have entrepriseaftalen

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlaengelse -
foreligger en vaesentlig forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfgrer betydelige
ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprengrens side i gvrigt
foreligger vaesentlig forsinkelse med hensyn til
forhold af afggrende betydning for bygherren,
medmindre dennes interesser er tilstraakkeligt
tilgodeset pd anden made, f.eks. gennem
adgangen til at standse udbetalingerne eller
ved stillet sikkerhed, eller

3) hvis det udferte arbejde er af en sddan
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kvalitet, at bygherren har grund til at antage,
at entreprengren ikke vil vaere i stand til at
fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mangler.

Entreprengrens haveret

8 41. Entreprengren kan - efter skriftligt
pakrav til bygherren - ved vaesentlig
forsinkelse haeve entrepriseaftalen i det
tilfaelde, der er naevnti § 24, stk. 1, nr. 2),
hvis bygherren ikke udfolder rimelige
bestraebelser for at fremme arbejdet mest
muligt.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere - efter
skriftligt pakrav til bygherren - haeve
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side
foreligger vaesentlig forsinkelse med hensyn til
forhold af afggrende betydning for
entreprengren. Aftalen kan dog ikke haeves,
hvis entreprengrens interesser er tilstraekkeligt
tilgodeset gennem adgangen til at standse
arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord mv.

8 42. Ved en parts konkurs kan den anden part
straks haeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtraede i
aftalen i medfgr af konkurslovens regler, skal
boet efter forespgrgsel inden for en frist pd 5
arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det
vil indtraede.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gaelder tillige ved en
parts betalingsstandsning, eller hvis der 8bnes
forhandling om tvangsakkord, eller partens
gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
saledes, at parten ma antages at veere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen.
Haeveretten er dog betinget af, at parten ikke
har stillet - eller pd den anden parts opfordring
ikke straks stiller — betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab,
kan den anden part haeve entrepriseaftalen,
hvis dette kraeves oplgst af Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Bestemmmelsen finder ikke
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage
fra fremkomsten af et pakrav fra den anden
part dokumenterer, at betingelserne for
selskabets oplgsning ikke er til stede, eller hvis
parten stiller fuldstaendig sikkerhed for aftalens
opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophaevelse gaelder reglerne i § 44.

En parts dod
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8§ 43. Dgr en part, og boet behandles som
gaeldsfragaelsesbo, finder bestemmelserne i §
42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmade end
neevnt i stk. 1 er dgdsboet og arvingerne
berettiget til at indtraede i entrepriseaftalen, jf.
dog stk. 3. Det samme geelder partens zegte-
feelle, der hensidder i uskiftet bo.
Indtraedelsesretten er betinget af, at der enten
er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprengrens dgd er indtraed-
elsesretten tillige betinget af, at der udpeges
en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan
fremsaette berettigede indvendinger imod. Er
arbejdet af en sddan saerlig karakter, at det
som fglge af entreprengrens dgd ikke kan
forventes behgrigt faerdiggjort, kan indtreeden
ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophaevelse galder reglerne i § 44.

Feelles regler om ophaevelse

8 44. Ophavelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den
part, der haever aftalen, sgrge for, at der
skriftligt indkaldes til en registreringsforretning
(stadeforretning), der skal afholdes hurtigst
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes
registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der
udfeerdiges et dokument (registrerings-
protokol), der beskriver omfang og kvalitet af
det udfgrte arbejde. Dokumentet underskrives
af parterne, medmindre registreringen fore-
tages af en syns- og skgnsmand udmeldt af
Voldgiftsneevnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet
ikke er repraesenteret ved registrerings-
forretningen, kan denne gennemfgres uden den
pagaeldende parts medvirken. Den mgdte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om registreringens gennemfgrelse
0g om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der faerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pa pladsen, hvis fjernelse forinden
arbejdets faerdigggrelse vil pafgre bygherren
tab. Der ydes saedvanligt vederlag for
anvendelsen.
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Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side
er den anden part ansvarlig for det lidte tab
efter dansk rets almindelige regler.

Ved ophavelse fra Helsingar
Kommunes side, kan entreprengren
alene kraeve betaling for faktisk udfgrt

arbejde frem til datoen for ophaevelsen.

J. Tvister

Syn og sken

§ 45. Hvis der i tilfeelde af
uoverensstemmelser mellem parterne eller for
at sikre bevisets stilling gnskes udmeldt syn og
skgn, fremsaettes begeering herom til
Voldgiftsneevnet for bygge- og
anlaegsvirksomhed, Kgbenhavn.

Tvister mellem Helsinggr Kommune og
entreprengren berettiger ikke til tids-
fristforlaengelse eller standsning af
arbejderne.

Stk. 2. Begaeringen skal ved fremsaettelsen
vaere ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer,
samt disse parters adresse og telefonnummer,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redeggrelse for sagen, og som indeholder de
spgrgsmal, hvorom skgnsmandens erklaering
gnskes (skgnstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for
sagen,

4) eventuel angivelse af de gnskede tekniske
kvalifikationer hos skgnsmanden og

5) angivelse af, om forretningen mod betaling
af et saerligt gebyr gnskes fremmet som
hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én
skgnsmand. Hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der
er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller
under ganske saerlige omstaendigheder flere
skgnsmaend. Der skal ved afggrelsen heraf
tages hensyn til parternes gnske.

Stk. 4. Nyt syn og skgn ved anden skgnsmand
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet
finder, at der er anledning dertil. Hvis begaering
om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet,
jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til
fremsatte begaeringer om supplerende syn og
skgn eller nyt syn og skgn ved samme eller
anden skgnsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begaering
om skgnsforretningen, haefter for udgifterne
herved, herunder skgnsmandens honorar, der
fastsaettes af Voldgiftsnaevnet. Hvis tvisten
eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten,
tages udgiften og dens ngdvendighed i
betragtning ved fastsaettelsen af
sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsaetter i
s3 fald skensmandens honorar.

Stk. 6. Nar naerveerende almindelige
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betingelser gaelder i forholdet mellem
bygherren og flere parter (entreprengrer,
leverandgrer), geelder bestemmelserne i stk.
1-5 ogsa i det indbyrdes forhold mellem de
pagaeldende parter.

Stk. 7. For syn og skgn geelder de regler, som
er fastsat af Voldgiftsnaevnet for bygge- og
anlaegsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed
mv.

§ 46. Pa en parts begaering kan
Voldgiftsnaevnet udpege en sagkyndig til at
traeffe beslutning om udbetaling af stillet
sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om
berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller
foretage modregning i tilfzelde af parternes
uenighed som naevnti § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet kan efter sagens
karakter bestemme, at beslutningen skal
treeffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begaringen skal indeholde de
oplysninger mv. som fremgar af § 45, stk. 2.
Kopi af begeeringen fremsendes samtidig til den
anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnaevnet fastszetter en kort frist
for modparten til at afgive et indleeg. Den
sagkyndige kan - hvor der er szerlig anledning
dertil - give parterne adgang til at fremkomme
med yderligere et indlzeg inden udigbet af en
kort frist, som den sagkyndige fastsaetter. Efter
udlgbet af fristen traeffer den sagkyndige snar-
est muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning
om, i hvilket omfang udbetalingskravet skgn-
nes begrundet, og hvem der skal betale udgift-
erne, herunder den sagkyndiges honorar.
Voldgiftsnaevnet fastsaetter stgrrelsen af
honoraret.

Stk. 5. Det kan i seerlige tilfaelde bestemmes,
at udbetaling til private bygherrer og til
entreprengrer betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige traeffer i sa fald bestemmelse
om sikkerhedens art og omfang og om
betingelserne for dens udbetaling eller ophgr.
Ved begezering om udbetaling af bygherrens
sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i seerlige
tilfzelde endvidere henvise entreprengren til at
anlaegge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske sarlige omstaendigheder
kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne i stk. 4
med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Belgb, der omfattes af beslutning om
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udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og
garanten har faet skriftlig meddelelse om
beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig
beslutning geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet for bygge- og
anlaegsvirksomhed.

Voldgift

8§ 47. Tvister mellem parterne afggres af
Voldgiftsretten for bygge- og
anlaegsvirksomhed, Kgbenhavn, hvis afggrelser
er endelige.

Tvister mellem parterne i anledning af
naervaerende aftale sgges fgrst lgst ved
forhandling mellem parterne med
deltagelse af mediator eller
retsmaegling. Herefter afggres tvisten
af Voldgiftsretten for bygge- og
anlaegsvirksom-hed, Kgbenhavn, hvis
afggrelser er endelige, jf. AB 92 § 47.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlaagges ved
indlevering af klageskrift, der stiles til
Voldgiftsnaevnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer,
samt disse parters adresse og telefonnummer,
2) klagerens pastand samt en kort fremstilling
af de kendsgerninger, hvorpa pastanden
stgttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre
beviser, som klageren agter at paberabe sig.
Dokumenterne skal vaere vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten bestar - jf. dog stk. 5
og 6 — dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens
preesidium, udpeget af praesidiets formand,
dels af 2 sagkyndige, som efter sagens
beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnaevnet for
hvert enkelt tilfaelde. Praesidiets formand kan
bestemme, at en af suppleanterne i dette skal
fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begeerer det, suppleres
retten med yderligere 2 medlemmer af
praesidiet eller dets suppleanter. De dermed
forbundne merudgifter fordeles i forbindelse
med Voldgiftsrettens afggrelse af spgrgsmalet
om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes,
at de udgifter, der er en fglge af rettens
supplering, skal udredes af den part, der har
rejst krav herom, ndr retten skgnner, at det
ikke var tilstraekkeligt begrundet at fremsaette
kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan
Voldgiftsretten bestd alene af 1 medlem.
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Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af
sagerne geelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnaevnet for bygge- og
anleegsvirksomhed. I gvrigt geelder lov om
voldgift.

Stk. 8. Nar naervaerende almindelige
betingelser geelder i forholdet mellem
bygherren og flere parter (entreprengrer,

leverandgrer), geelder bestemmelserne i stk.

1-7 ogsd i det indbyrdes forhold mellem de
pagaeldende parter.
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