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Mangelliste 

Helsingør Kommune  

Nordvestskolen – Administration 

 
 

 

 

 

Sendt pr. mail: Entreprenør og bygherre samt brugere 

Kopi sendt til:  Tegnestuen 

 

 

Mangelliste 
Projekt: Nordvestskolen – nye faglokaler (og med administration 

 

Bygherre: Helsingør Kommune, Center for økonomi og bygninger, att.: Flemming Ravn 

Entreprenør: Carlsen & Co. att: Thomas Carlsen 

 Sylvest VVS att: Jørgen Olsen og Søren Sylvest,  

herunder Helsingør Ventilation att: Martin Froholdt og Peter Sewohl 

 Boysen El og teknik att: Peter Boysen 

Entreprise: 01. Nedrivning 

 02. Byggeplads 

 05. Tømrer 

 06. VVS 

 07. El 

 08. Maler 

 

Gennemgang:Uge 50, mandag den 11.12.2017 

 

Stade: Færdig til aflevering men med mangler 

  

 

Generelt: 

 

Afleveringsprotokol 

Carlsen & Co Underskrevet Byggeriet er modtaget af bygherre 

Sylvest VVS Underskrevet Byggeriet er modtaget af bygherre 

Boysen EL & Teknik Underskrevet Byggeriet er modtaget af bygherre 

Dato: 12.12.2017 

Sag nr.: 30019 

Emne: Aflevering 

Rev. 00 
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Kvalitetssikring 

Carlsen & Co Ej modtaget Indgår i 30019 sagen 

Sylvest VVS Modtaget Indgår i 30019 sagen 

Boysen EL & Teknik Modtaget Indgår i 30019 sagen 

   

 

Drift- og Vedligeholdelse 

Carlsen & Co Ej modtaget Indgår i 30019 sagen 

Sylvest VVS Modtaget Indgår i 30019 sagen 

Boysen EL & Teknik Modtaget Indgår i 30019 sagen 

   

 

Slutøkonomi (slutfaktura) 

Carlsen & Co Ej modtaget Indgår i 30019 sagen 

Sylvest VVS Ej modtaget Indgår i 30019 sagen 

Boysen EL & Teknik Ej modtaget Indgår i 30019 sagen 

 

 

Sikkerhedsstillelse 

Carlsen & Co Ingen  

Sylvest VVS  Nedskrives efter godkendt mangeludbedring 

Boysen EL & Teknik  Nedskrives efter godkendt mangeludbedring 

   

 

 

Øvrige forhold 

Følgende enkelte forhold blev nævnt som værende ønsker til projektet og som pt. Ikke fandtes indeholdt i 

det afleverede resultat: 

 

Ønsker    Aftaler:    

Foto 15 – ventilationsanlæg forsynes med tænd/sluk Sylvest VVS laver det sådan, at anlæg kan 

    tvangsslukkes / tændes 

Foto 15 – Inddækning ventilation med service adgang Carlsen & Co inddækker for lydreduktion 

    incl. inddækning loftkanaler (lavt lofthøjde) 

Foto 16 – Lofter fornyes   Carlsen & Co og Boysen EL laver nye træbeton- 

    Betonlofter og nye loftlys (eksist. armaturer) 

Foto 17 – Inddækninger m.v. toilet  Carlsen & Co laver snedker og maler finish 

Foto 18 – Trappe til 1. sal   Carlsen & Co sliber og lakerer (malet flade males) 

Foto 19 – Håndvaske/toilet   Sylvest VVS udskifter itu sanitet og armatur 
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Derudover: 

Fra aflevering af 30019 Faglokaler og PCB og nye vinduer og døre rykkes der nu kraftigt for færdig fugning 

udvendigt af vinduer – Carlsen & Co.. 

 

Slutrengøring både 30019 faglokaler og 30019 Administration udføres weekenden den 16-17.12 inden den 

18.12, hvor brugerne overtager lokalerne til indflytning. 

 

 

Specifikt: 

 

Se nedenfor: 

 

Tilsyns-

nr. (ID) 

 

Aktivitet/emne Bemærkning Action 

01. 

 

Der udføres inddækning af 

rør med træbeton 

Carlsen & Co 

 Blok 11, stueetage – til venstre   

    

02. 

 

Beskadiget malerarbejde får 

finish og færdiggørelse 

 

 Blok 11 - generelt   
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03. 

 

Tidligere friskluftventiler 

lukkes med ventil efter 

udstøbning/isolering, så der 

ikke er kuldebro. 

Carlsen & Co 

 Blok 11 stueetage og enkelt sted 1. sal   

    

04. 

 

Bag ventilationskanal lukkes 

med træbeton 

Carlsen & Co 

 Blok 11, stueetage – rum til venstre   

    

05. 

 

  

 Blok 11 - generelt   
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06. 

 

Malerarbejdet eftergås og 

gøres intakt og færdigt 

Carlsen & Co 

 Blok 11, stueetage rum til venstre   

    

07. 

 

Svagstrømsledninger sættes i 

kanal langs lofter for senere 

anvendes af anden/andre 

Boysen El- og 

Teknik 

 Blok 11, stueetage - bagtrapperummet   

    

08. 

 

Rep. af nyt gulv samt 

malerfinish færdiggøres 

Carlsen & Co 

 Blok 11, stueetage, forrum ved hovedtrappe   
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09. 

 

Skinner ved døre monteres Carlsen & Co 

 Blok 11 - generelt   

    

10. 

 

Trin slibes og lakeres Carlsen & Co 

 Blok 11 – bagtrappe   

    

11. 

 

Svagstrømsledninger sættes i 

kanal langs lofter for senere 

anvendes af anden/andre 

Boysen El- og 

teknik 

 Blok 11- stueetage – ved bagtrappen   
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12. 

 

Dørstop mangler - generelt Carlsen & Co 

 Blok 11 - generelt   

    

13. 

 

Tidligere friskluftventiler 

lukkes med ventil efter 

udstøbning/isolering, så der 

ikke er kuldebro. 

Carlsen & Co 

 Blok 11 - generelt   

    

14. 

 

Net kabler er ved udhugning i 

beton (husker det som U/E 

Kathøj..) har hugget kabler 

over – disse erstattes uden 

omkostninger for projektet. 

Boysen El- og 

Teknik 

 Blok 10 – stueetage ved køkken   
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15. 

 

Der skal udføres væg med 

min. 600 x 1200 mm 

adgangslem for inspektion og 

servicering – målt fra gulv 

eller en fortsatsvæg samt en 

tvangsafbryder for tænding 

og slukning af anlæg manuelt 

Sylvest VVS og 

Carlsen & Co 

samt evt. 

Boysen El- og 

teknik 

 Blok 11 – stueetage rum til venstre - møde..   

    

16. 

 

Lofter udskiftes incl. montage 

af loftlys med afbrydere 

Carlsen & Co 

samt Boysen 

El- og teknik 

 Blok 11 – toilet generelt   

    

17. 

 

Snedker- og malerarbejder på 

toiletter i stueetagen så de 

fremstår intakte og færdige 

incl. lukning til el-skab (se 

foto) 

Carlsen & Co 

 Blok 11 – toilet generelt   
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18. 

 

Vange og værk/håndliste 

slibes og lakeres og malede 

flader opfriskes 

Carlsen & Co 

 Blok 11, bagtrappe rummet til 1. sal   

    

19. 

 

Håndvaske/armaturer 

udskiftes, hvor disse er itu/i 

udu. 

Sylvest VVS 

 Blok 11, stueetage generelt   

    

 

 

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jcc@leandesign.dk. 

  

 

Med venlig hilsen 
LeanDesign ApS 
 
 

Jens Christian Christensen 
Bygherrerådgiver 
 
 
 
Bilag: Ingen 

Kopi: Bygherre, brugere (skolen) og entreprenører 

 

Mangelliste sendt til: (se næste side..) 
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Bygherre: 

FLR Flemming Ravn: flr11@helsingor.dk – mobil: 25312431 

JKI Jan Krog Islin: jki11@helsingor.dk – mobil: 25312437 

 

Nordvestskolen: 

EBE Erling Bergman: ebe37@helsingor.dk – mobil: 25313563 

SEN Svend Engelsen: lgh08@helsingor.dk – mobil 25311930 

LBN Leo Bilgrav Nielsen: lbn37@helsingor.dk – mobil: xx  

SPD Søren Pedersen: spd37@helsingor.dk – mobil: xx 

 

Entreprenører og rådgivere 

01. Nedrivning 

02.Byggeplads  

05.Tømrer 

08.Maler 

TMC Carlsen & Co – Thomas Carlsen: tmc@carlsenogco.dk – mobil: 26837070 

 

06.VVS 

SSY Sylvest VVS – Søren Sylvest: soeren@sylvestvvs.dk – mobil: 40905800 

JOL Sylvest VVS – Jørgen Olsen: olsen@sylvestvvs.dk – mobil: 40905809 

PSE Helsingør Ventilation – Peter Sewohl: info@helsingorventilation.dk – mobil: 40905808 

MFR Helsingør Ventilation – Martin Froholdt: mf@helsingorventilation.dk – mobil: 53380320 

 

07.EL 

PBO Boysen EL – Peter Boysen: PB@Boysen-el.dk – mobil: 26701220 

NBC Boysen E: - Nicolai Beck Christensen: nc@boysen-el.dk – mobil: 28513735 

 

Tilsyn/byggeledelse: 

 Generelt 

JCC Jens Christian Christensen: jcc@leandesign.dk – mobil: 51268421 

  

Rådgivere: 

SLU Søren Lundgaard: sl@leandesign.dk – mobil: 60614947 

GKR Gert Kronkvist: gl@leandesign.dk – mobil: 21977242 

                             SLUT 
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